

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
111/2024	MAYARA GUIMARAES DE SOUSA	18/06/2024 15:34
Objeto da Matriz de Riscos		
O 47º CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO - INTERCOM NACIONAL		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	R-01- Erro na Instrução do Processo de Contratação	A pendência de documentos ou encaminhamentos errados podem causar atrasos e retrabalho.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na contratação, perda de datas					
Ações Preventivas						
P-01	erificar junto aos departamentos responsáveis pela análise do processo, possíveis inconsistências até sua perfeita instrução			Responsável: ANA CHRISTINA SENA LIMA DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os ajustes necessários, até sua completa realização			Responsável: ANA CHRISTINA SENA LIMA DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não execução do objeto pactuado por parte do prestador do serviço	A empresa prestadora do serviço pode por motivo adverso não cumprir o descrito em sua proposta.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não realização do curso de atualização					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar sua legalidade fiscal junto aos órgãos fiscalizadores do governo.			Responsável: ANA CHRISTINA SENA LIMA DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de ocorrência desse tipo tentar negociar com a empresa para que cumpra totalmente o objeto pactuado.			Responsável: ANA CHRISTINA SENA LIMA DA COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA CHRISTINA SENA LIMA DA COSTA
Presidente da EPC

ERIC GOMES CAMINHA

Equipe de apoio

MAYARA GUIMARAES DE SOUSA

Equipe de apoio