



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1085965-49	939020	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
1.	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO M	2.884.010,41	% Período:	16,82%	63,58%	19,61%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO	101.468,10	% Período:	16,67%	50,00%	33,33%									
1.2.	MOBILIZAÇÃO FLUVIAL DE EQUIPAME	72.228,80	% Período:	100,00%											
1.3.	DESMOBILIZAÇÃO FLUVIAL DE EQUIP.	72.228,80	% Período:			100,00%									
1.4.	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE MAN	20.636,80	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
1.5.	SERVIÇOS PRELIMINARES	154.703,55	% Período:	100,00%											
1.6.	CORTE	65.999,15	% Período:	100,00%											
1.7.	ATERRO	44.504,91	% Período:	100,00%											
1.8.	SUB-BASE	123.378,12	% Período:	100,00%											
1.9.	PAVIMENTAÇÃO	1.555.240,71	% Período:		100,00%										
1.10.	MEIO FIO E SARJETA	593.999,99	% Período:		33,33%	66,67%									
1.11.	DRENAGEM	21.955,56	% Período:		36,36%	63,64%									
1.12.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	5.977,92	% Período:		25,00%	75,00%									
1.13.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	51.688,00	% Período:		25,00%	75,00%									
Total: R\$ 2.884.010,41				%:	16,82%	63,58%	19,61%								
Período:	Repasso:	481.752,14	1.821.512,50	561.735,36											
	Contrapartida:	3.196,62	12.086,45	3.727,34											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	484.948,76	1.833.598,95	565.462,70											
Acumulado:	%:	16,82%	80,39%	100,00%											
	Repasso:	481.752,14	2.303.264,64	2.865.000,00											
	Contrapartida:	3.196,62	15.283,07	19.010,41											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	484.948,76	2.318.547,71	2.884.010,41											
	Administração Local:	16,67%	66,67%	100,00%											

FONTE BOA/AM
Local

sexta-feira, 14 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: HERMINIO JOSÉ HERNANE SOARES DE OLIVEIRA NETO
CREA/CAU: 26530
ART/RRT: AM20250570659