



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Aveiro
Gabinete do Prefeito

MINHA CASA MINHA VIDA - SUB 50		CRONOGRAMA INFRAESTRUTURA																			
		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
		15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA							20,00%				30,00%				30,00%					20,00%
2	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO E RESÍDUOS.							20,00%				30,00%				30,00%					20,00%
3	FORNECIMENTO DE ÁGUA							20,00%				30,00%				30,00%					20,00%
4	PAVIMENTAÇÃO EM REVETIMENTO PRIMÁRIO DA VIA DE ACESSO							10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%					50,00%
5	PASSEIO PÚBLICO COM ACESSIBILIDADE E DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO FIO E SARJETA)							20,00%						30,00%							50,00%

JOSÉ VINÍCIUS SANTIAGO SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL – CREA 1522648836
 Município de Aveiro/PA