



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau di
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	CONSÓRCIO PUBLICO CIBAX	REFORMA DE TERRAÇOS RURAIS	REFORMA DE TERRAÇOS RURAIS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.	REFORMA DE TERRAÇOS DE BASE LARGA	1.046.666,58	% Período:	18,47%	18,32%	20,35%	14,58%	14,43%	13,85%					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.766,58	% Período:	33,33%		33,33%	33,33%							
1.2.	REFORMA DE TERRAÇOS RURAIS	1.041.900,00	% Período:	18,41%	18,41%	20,29%	14,49%	14,49%	13,91%					
Total: R\$ 1.046.666,58				%:	18,47%	18,32%	20,35%	14,58%	14,43%	13,85%				
Período:	Repassar:	181.643,42	180.150,83	200.084,06	143.343,64	141.851,05	136.177,00							
	Contrapartida:	11.715,44	11.619,17	12.904,80	9.245,22	9.148,95	8.783,00							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	193.358,86	191.770,00	212.988,86	152.588,86	151.000,00	144.960,00							
Acumulado:	%:	18,47%	36,80%	57,15%	71,72%	86,15%	100,00%							
	Repassar:	181.643,42	361.794,25	561.878,31	705.221,95	847.073,00	983.250,00							
	Contrapartida:	11.715,44	23.334,61	36.239,41	45.484,63	54.633,58	63.416,58							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	193.358,86	385.128,86	598.117,72	750.706,58	901.706,58	1.046.666,58							

IPORA
Local
quarta-feira, 21 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: DALIANE GOMES BATISTA ZAINA
CREA/CAU: ENGENHEIRA AGRÔNOMA E ENGENHEIRA CIVIL
ART/RRT: 1720250803198



CRONOGRAMA FÍSICO
OGU

Sigilo
LÍCITO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	
0	0	CONSÓRCIO PUBLICO CIBAX	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 04/26
1.	REFORMA DE TERRAÇOS DE BASE LARGA	1.046.666,58	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.766,58	% Período:	
1.2.	REFORMA DE TERRAÇOS RURAIS	1.041.900,00	% Período:	
Total: R\$ 1.046.666,58				
Período:		%:		
		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
		Investimento:		
Acumulado:		%:		
		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
		Investimento:		

IPORA
Local

quarta-feira, 21 de maio de 2025
Data