



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	CONSÓRCIO PUBLICO CIBAX	REFORMA DE TERRAÇOS RURAIS	REFORMA DE TERRAÇOS RURAIS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.	REFORMA DE TERRAÇOS DE BASE LARGA	1.342.626,58	% Período:	27,11%	15,86%	15,75%	14,17%	13,61%	13,50%					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.766,58	% Período:	33,33%	33,33%			33,33%						
1.2.	REFORMA DE TERRAÇOS RURAIS	1.337.860,00	% Período:	27,09%	15,80%	15,80%	14,22%	13,54%	13,54%					
Total: R\$ 1.342.626,58				%:	27,11%	15,86%	15,75%	14,17%	13,61%	13,50%				
Período:	Repass:	342.279,93	200.285,84	198.791,73	178.912,57	171.887,01	170.392,92							
	Contrapartida:	21.708,93	12.703,02	12.608,27	11.347,43	10.901,85	10.807,08							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	363.988,86	212.988,86	211.400,00	190.260,00	182.788,86	181.200,00							
Acumulado:	%:	27,11%	42,97%	58,72%	72,89%	86,50%	100,00%							
	Repass:	342.279,93	542.565,77	741.357,50	920.270,07	1.092.157,08	1.262.550,00							
	Contrapartida:	21.708,93	34.411,95	47.020,22	58.367,65	69.269,50	80.076,58							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	363.988,86	576.977,72	788.377,72	978.637,72	1.161.426,58	1.342.626,58							

IPORA
Local
sexta-feira, 23 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: DALIANE GOMES BATISTA ZAINA
CREA/CAU: ENGENHEIRA AGRÔNOMA E ENGENHEIRA CIVIL
ART/RRT: 1720250803198



CRONOGRAMA FÍSICO
OGU

Sigilo
LICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	
0	0	CONSÓRCIO PUBLICO CIBAX	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 04/26
1.	REFORMA DE TERRAÇOS DE BASE LARGA	1.342.626,58	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.766,58	% Período:	
1.2.	REFORMA DE TERRAÇOS RURAIS	1.337.860,00	% Período:	
Total: R\$ 1.342.626,58				
Período:		%:		
		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
		Investimento:		
Acumulado:		%:		
		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
		Investimento:		

IPORA
Local

sexta-feira, 23 de maio de 2025
Data