



PROJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PELO MENOR PREÇO GLOBAL,
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PESADOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE
ANAMÃ/AM, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ANAMÃ/AM

CONVENENTE: PREFEITURA DE ANAMÃ/AM

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS POR DIÁRIAS	R\$ 2.053.024,00
2.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS POR MÊS	R\$ 4.815.874,62

VALOR TOTAL DO PROJETO =	R\$ 6.868.898,62
--------------------------	------------------

TOTAL A CADA 30 DIAS
PERCENTUAL (%)
TOTAL ACUMULADO (R\$)
PERCENTUAL ACUMULADO (%)

DIAS					
30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
8,33%	R\$ 171.085,33	8,33%	R\$ 171.085,33	8,33%	R\$ 171.085,33
8,33%	R\$ 401.322,89	8,33%	R\$ 401.322,89	8,33%	R\$ 401.322,89

R\$ 572.408,22	R\$ 572.408,22	R\$ 572.408,22
8,34%	8,34%	8,34%
R\$ 572.408,22	R\$ 1.144.816,44	R\$ 1.717.224,66
8,34%	16,68%	25,02%



PROJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PELO MENOR PREÇO GLOBAL,
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PESADOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE
ANAMÃ/AM, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ANAMÃ/AM

CONVENENTE: PREFEITURA DE ANAMÃ/AM

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS POR DIÁRIAS	R\$ 2.053.024,00
2.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS POR MÊS	R\$ 4.815.874,62

VALOR TOTAL DO PROJETO =	R\$ 6.868.898,62
--------------------------	------------------

TOTAL A CADA 30 DIAS
PERCENTUAL (%)
TOTAL ACUMULADO (R\$)
PERCENTUAL ACUMULADO (%)

DIAS					
120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
8,33%	R\$ 171.085,33	8,33%	R\$ 171.085,33	8,33%	R\$ 171.085,33
8,33%	R\$ 401.322,89	8,33%	R\$ 401.322,89	8,33%	R\$ 401.322,89

R\$ 572.408,22	R\$ 572.408,22	R\$ 572.408,22
8,34%	8,33%	8,33%
R\$ 2.289.632,88	R\$ 2.862.041,10	R\$ 3.434.449,32
33,36%	41,69%	50,02%



PROJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PELO MENOR PREÇO GLOBAL,
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PESADOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE
ANAMÃ/AM, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ANAMÃ/AM

CONVENENTE: PREFEITURA DE ANAMÃ/AM

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS POR DIÁRIAS	R\$ 2.053.024,00
2.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS POR MÊS	R\$ 4.815.874,62

VALOR TOTAL DO PROJETO =	R\$ 6.868.898,62
--------------------------	------------------

TOTAL A CADA 30 DIAS
PERCENTUAL (%)
TOTAL ACUMULADO (R\$)
PERCENTUAL ACUMULADO (%)

DIAS					
210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS	
%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
8,33%	R\$ 171.085,33	8,33%	R\$ 171.085,33	8,33%	R\$ 171.085,33
8,33%	R\$ 401.322,89	8,33%	R\$ 401.322,89	8,33%	R\$ 401.322,89

R\$ 572.408,22	R\$ 572.408,22	R\$ 572.408,22
8,33%	8,33%	8,33%
R\$ 4.006.857,54	R\$ 4.579.265,76	R\$ 5.151.673,98
58,35%	66,68%	75,01%



PROJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PELO MENOR PREÇO GLOBAL,
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PESADOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE
ANAMÃ/AM, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ANAMÃ/AM

CONVENENTE: PREFEITURA DE ANAMÃ/AM

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS POR DIÁRIAS	R\$ 2.053.024,00
2.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS POR MÊS	R\$ 4.815.874,62

VALOR TOTAL DO PROJETO =	R\$ 6.868.898,62
--------------------------	------------------

TOTAL A CADA 30 DIAS
PERCENTUAL (%)
TOTAL ACUMULADO (R\$)
PERCENTUAL ACUMULADO (%)

DIAS					
300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS	
%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
8,33%	R\$ 171.085,33	8,33%	R\$ 171.085,33	8,33%	R\$ 171.085,37
8,33%	R\$ 401.322,89	8,33%	R\$ 401.322,89	8,33%	R\$ 401.322,83

R\$ 572.408,22	R\$ 572.408,22	R\$ 572.408,20
8,33%	8,33%	8,33%
R\$ 5.724.082,20	R\$ 6.296.490,42	R\$ 6.868.898,62
83,34%	91,67%	100,00%