

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI - AM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP, NO MUNICÍPIO DE BERURI - AM

LOCAL: MUNICÍPIO DE BERURI - AM

ITEM	SERVICO	VALOR	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
01.00.000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS.	R\$ 8.039.812,16												
			R\$419.799,69	R\$419.799,69	R\$419.799,69	R\$419.799,69	R\$419.799,69	R\$419.799,69	R\$419.799,69	R\$419.799,69	R\$419.799,69	R\$419.799,69	R\$420.807,62	R\$420.807,62
			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,35%	8,35%
VALOR TOTAL DA OBRA:			R\$ 5.039.812,16											
			TOTAL MENSAL	419.799,69	419.799,69	419.799,69	419.799,69	419.799,69	419.799,69	419.799,69	419.799,69	419.799,69	420.807,62	420.807,62
			% MENSAL	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,35%	8,35%
			ACUMULADO (R\$)	419.799,69	839.599,38	1.259.399,06	1.679.198,77	2.098.998,46	2.518.798,16	2.938.597,85	3.358.397,54	3.778.197,24	4.197.996,93	4.618.804,54
			ACUMULADO (%)	8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,65%

OBSERVAÇÃO: Cada quantia do cronograma corresponde a 01 (um) mês de trabalho.