



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
044057/2025	044057/2025	MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUE	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO URUBUI DE PRESIDENTE FI	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO URUBUI DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/A

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO URUI	787.609,51	% Período:	72,74%	19,90%	7,36%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	113.915,22	% Período:	100,00%											
1.2.	ÁREA DAS BARRACAS	459.021,74	% Período:	100,00%											
1.3.	RESTAURANTES	55.391,18	% Período:		100,00%										
1.4.	BANHEIRO 01	101.309,71	% Período:		100,00%										
1.5.	BANHEIRO 02	31.057,54	% Período:			100,00%									
1.6.	POSTO SALVA VIDAS	26.914,12	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 787.609,51															
Período:	%:			72,74%	19,90%	7,36%									
	Repass:			519.144,74	141.988,47	52.528,79									
	Contrapartida:			53.792,22	14.712,42	5.442,87									
	Outros:			-	-	-									
Acumulado:	Investimento:			572.936,96	156.700,89	57.971,66									
	%:			72,74%	92,64%	100,00%									
	Repass:			519.144,74	661.133,21	713.662,00									
	Contrapartida:			53.792,22	68.504,64	73.947,51									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			572.936,96	729.637,85	787.609,51									
	Administração Local:														

PRESIDENTE FIGUEIREDO  
Local  
segunda-feira, 26 de janeiro de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Taan Silva Rodrigues  
CREA/CAU: 32705-AM  
ART/RRT: AM20260576861