



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARÁI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rodovia: CAI-361 - Antiga Vicinal 03 da Petrolina  
Serviço: Recuperação de Estrada Vicinal  
Extensão: 8,00  
Município: Caracarái  
Data: 22/06/2026  
ART: RR20260180701

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DESONERADO

Item	Descrição	Período (Meses)			Total por Atividade
		1º mês	2º mês	3º mês	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.312,03	8.389,44	8.389,44	29.090,92
		42,32%	28,84%	28,84%	2,45%
2.0	ADMINISTRAÇÃO	17.703,79	17.703,79	18.240,27	53.647,86
		33,00%	33,00%	34,00%	4,52%
3.0	TERRAPLENAGEM	346.251,88	346.251,88	173.125,94	865.629,71
		40,00%	40,00%	20,00%	72,91%
4.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO			125.320,64	125.320,64
				100,00%	10,56%
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.033,23	9.033,23	14.553,23	32.619,68
		27,69%	27,69%	44,61%	2,75%
6.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		40.493,47	40.493,47	80.986,93
			50,00%	50,00%	6,82%
Por etapa.:		385.300,93	421.871,81	380.122,99	R\$ 1.187.295,74
		32,45%	35,53%	32,02%	100,00%
Acumulado.:		385.300,93	807.172,74	1.187.295,73	
		32,45%	67,98%	100,00%	

HAROLDO JOSÉ MUNIZ  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/RR 35-D  
MATRÍCULA: 1739