



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

EMENDA: 202542690001 - 09032025-079634
Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS VICINAL 01/ CAI -118 E VICINAL 02/ CAI - 383 - REGIÃO DO SERRA DOURADA
Rodovia: CAI-118 ANTIGA VICINAL 01 E CAI -383 ANTIGA VICINAL 02 - NA REGIÃO DA SERRA DOURADA
Serviço: RECUPERAÇÃO DE VICINAIS
Extensão: 26,60 Km
Município: CARACARÁ-RR
Data: 26/06/2026
ART: RR20260180704

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
Item	Descrição	Período (Meses)						Total por Atividade
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	49.023,37	49.023,37	49.023,37	49.023,37	48.993,96	48.993,96	294.081,42
		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	6,75%
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	149.258,65					73.997,81	223.256,46
		66,86%					33,14%	5,13%
3.0	TERRAPLENAGEM	404.655,85	404.655,85	404.655,85	404.655,85	404.655,85		2.023.279,26
		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		46,45%
4.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO			292.149,40	292.149,40	292.149,40	292.149,40	1.168.597,58
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	26,83%
5.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE	40.662,23	101.655,58	60.993,35				203.311,15
		20,00%	50,00%	30,00%				4,67%
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS						443.462,58	443.462,58
	DEGRADADAS						100,00%	10,18%
Por etapa.:		643.600,10	555.334,80	806.821,97	745.828,62	745.799,21	858.603,75	R\$ 4.355.988,45
		14,78%	12,75%	18,52%	17,12%	17,12%	19,71%	100,01%
Acumulado.:		643.600,10	1.198.934,90	2.005.756,87	2.751.585,49	3.497.384,70	4.355.988,45	
		14,78%	27,52%	46,05%	63,17%	80,29%	100,00%	

HAROLDO JOSÉ MUNIZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RR 35-D
MATRÍCULA: 1739