



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARÁI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA POR TRANSFERENCIA ESPECIAL Nº 114

Objeto: **AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E VILAS DO MUNICÍPIO DE CARACARÁI**

Serviço: **ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E VILAS DO MUNICÍPIO DE CARACARÁI**

Nº Pontos: **1934 Unid.**

Município: **CARACARÁI**

TRT: **CFT2605963819**

Data: **03/07/2026**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS A EXECUTAR	PRAZO DE EXECUÇÃO								TOTAL DA EXECUÇÃO	
		1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	VALOR (R\$)	PERC. (%)
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.597,96 69,91%							2.839,20 30,09%	9.437,16	0,33%
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	15.733,30 12,50%	15.733,30 12,50%	15.733,30 12,50%	15.733,30 12,50%	15.733,30 12,50%	15.733,30 12,50%	15.733,30 12,50%	15.733,30 12,50%	125.866,40	4,40%
3.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	323.468,50 12,50%	323.468,50 12,50%	323.468,50 12,50%	323.468,50 12,50%	323.468,50 12,50%	323.468,50 12,50%	323.468,50 12,50%	323.468,50 12,50%	2.587.748,00	90,41%
4.0	SUBESTAÇÃO ÁREA		34.762,63 25,00%		34.762,63 25,00%		34.762,63 25,00%		34.762,63 25,00%	139.050,52	4,86%
	TOTAL EM (R\$)	345.799,76	373.964,43	339.201,80	373.964,43	339.201,80	373.964,43	339.201,80	376.803,63	2.862.102,08	95,14%
	TOTAL EM (%)	12,08%	13,07%	11,85%	13,07%	11,85%	13,07%	11,85%	13,17%		
	ACUMULADO EM (R\$)	345.799,76	719.764,19	1.058.965,99	1.432.930,42	1.772.132,22	2.146.096,65	2.485.298,45	2.862.102,08		
	ACUMULADO EM (%)	12,08%	25,15%	37,00%	50,07%	61,92%	74,98%	86,83%	100,00%		

HAROLDO JOSÉ MUNIZ
TECNICO EM ELETROTÉCNICA
CFT 62808559453
MATRÍCULA 1739