



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA

A MUDANÇA VAI CONTINUAR



Licitação:
Anexo:
Obra: QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - EMEF JOAQUIM PEREIRA MENDES
Município: SANTA MARIA DO URUARÁ - PRAINHA
Fonte: SINAPI FEV 2024; SEDOP FEV 2024; SEINFRA 028, ORSE FEV 2024, Com desoneração

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PERÍODO								
				Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 49.178,89	7,7%	80%	20%							
				R\$ 39.343,11	R\$ 9.835,78							
2	MENTO DE TERRAS PARA FUNDA	R\$ -	0,0%									
3	FUNDAÇÕES	R\$ -	0,0%									
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 74.362,63	11,6%	30%	40%	30%						
				R\$ 22.308,79	R\$ 29.745,05	R\$ 22.308,79						
5	AÇÃO VERTICAL INTERNO E EXT	R\$ 17.473,63	2,7%			40%	60%					
						R\$ 6.989,45	R\$ 10.484,18					
6	ESQUADRIAS	R\$ 21.324,36	3,3%			10%	10%	40%	30%	10%		
						R\$ 2.132,44	R\$ 2.132,44	R\$ 8.529,74	R\$ 6.397,31	R\$ 2.132,44		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 118.947,91	18,6%			10%	30%	40%	20%			
						R\$ 11.894,79	R\$ 35.684,37	R\$ 47.579,16	R\$ 23.789,58			
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ -	0,0%									
9	STIMENTOS INTERNOS E EXTE	R\$ 37.098,64	5,8%		50%	20%	20%	10%				
					R\$ 18.549,32	R\$ 7.419,73	R\$ 7.419,73	R\$ 3.709,86				
10	SOS INTERNOS E EXTERNOS (F	R\$ 98.745,07	15,4%		30%	20%	20%	20%	10%			
					R\$ 29.623,52	R\$ 19.749,01	R\$ 19.749,01	R\$ 19.749,01	R\$ 9.874,51			
11	PINTURA	R\$ 104.332,02	16,3%				30%	20%	20%	20%	10%	
							R\$ 31.299,61	R\$ 20.866,40	R\$ 20.866,40	R\$ 20.866,40	R\$ 10.433,20	
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	R\$ 2.799,49	0,4%		100%							
					R\$ 2.799,49							
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 4.049,53	0,6%		60%	40%						
					R\$ 2.429,72	R\$ 1.619,81						
14	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	R\$ 5.762,02	0,9%			50%	50%					
						R\$ 2.881,01	R\$ 2.881,01					
15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 18.616,96	2,9%						30%	30%	20%	20%
									R\$ 5.585,09	R\$ 5.585,09	R\$ 3.723,39	R\$ 3.723,39
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	R\$ 1.490,99	0,2%						100%			
									R\$ 1.490,99			

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL: EDINELSON MAGNO VIEIRA CREA-PA: 1518225640



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA

A MUDANÇA VAI CONTINUAR



17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V	R\$ 30.629,79	4,8%						60%	20%	20%	
									R\$ 18.377,87	R\$ 6.125,96	R\$ 6.125,96	
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS	R\$ 4.432,10	0,7%						100%			
									R\$ 4.432,10			
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 48.985,85	7,7%							40%	40%	20%
										R\$ 19.594,34	R\$ 19.594,34	R\$ 9.797,17
20	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.932,32	0,3%									100%
												R\$ 1.932,32
TOTAL		R\$ 640.162,20	100%	R\$ 61.651,90	R\$ 92.982,88	R\$ 74.995,03	R\$ 109.650,35	R\$ 100.434,19	R\$ 90.813,85	R\$ 54.304,23	R\$ 39.876,89	R\$ 15.452,88