

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DA VILA QUE ERA, NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/PA.

LOCAL:

VILA QUE ERA, BRAGANÇA/PA

REFERÊNCIA:

SINAPI - 07/2026 - NÃO DESONERADO /SEDOP - 03/2026

DATA:

M

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Preço Total	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAIS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 37.319,28	13,24%	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
				R\$12.438,52	R\$12.438,52	R\$12.442,25	R\$37.319,28
				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 7.519,50	2,67%	R\$7.519,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$7.519,50
				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.841,95	4,20%	R\$11.841,95	R\$0,00	R\$0,00	R\$11.841,95
				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 23.580,75	8,37%	R\$23.580,75	R\$0,00	R\$0,00	R\$23.580,75
				40,00%	60,00%	0,00%	100,00%
5	CAPTAÇÃO	R\$ 50.025,11	17,75%	R\$20.010,04	R\$30.015,07	R\$0,00	R\$50.025,11
				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
10	FUNDAÇÃO - RESERVATÓRIO	R\$ 21.918,80	7,78%	R\$21.918,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$21.918,80
				30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
11	SUPERESTRUTURA - RESERVATÓRIO	R\$ 86.580,33	30,73%	R\$25.974,10	R\$34.632,13	R\$25.974,10	R\$86.580,33
				50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
12	CASA DE BOMBAS - RESERVATÓRIO	R\$ 8.996,88	3,19%	R\$4.498,44	R\$4.498,44	R\$0,00	R\$8.996,88
				50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
13	ALIMENTAÇÃO E RESERVAÇÃO - RESERVATÓRIO	R\$ 25.076,55	8,90%	R\$12.538,28	R\$12.538,28		R\$25.076,55
22	INSTALAÇÕES ELETRICAS - RESERVATÓRIO	R\$ 8.737,48	3,10%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
				R\$0,00	R\$0,00	R\$8.737,48	R\$8.737,48
				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
31	SERVIÇOS FINAIS DA OBRA	R\$ 176,32	0,06%	R\$0,00	R\$0,00	R\$176,32	R\$176,32
	TOTAL SIMPLES	R\$281.772,95		R\$140.320,38	R\$94.122,43	R\$47.330,15	R\$281.772,95
	TOTAL ACUMULADO	R\$281.772,95		R\$140.320,38	R\$234.442,81	R\$281.772,95	
	% SIMPLES		100%	49,80%	33,40%	16,80%	100,00%
	% ACUMULADO			49,80%	83,20%	100,00%	

Brenno Leonardo
Oliveira Pinheiro

Assinado de forma
digital por Brenno
Leonardo Oliveira
Pinheiro

BRENNO LEONARDO OLIVEIRA PINHEIRO
Engenheiro Civil - CREAPA - 152062006-3