

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|--------|-------|--|--------|----|--------|--------|--------|--------|------------|---|-------|-----------|
| Serviço | 4.5 | SINAPI | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 140,00 | M2 | 390,12 | 390,12 | 22,88% | 479,38 | 67.113,20 | 7 | 14,00 | 6.711,32 |
| | | | | | | | | | | | | | 14,00 | 6.711,32 |
| | | | | | | | | | | | | | 14,00 | 6.711,32 |
| | | | | | | | | | | | | | 14,00 | 6.711,32 |
| | | | | | | | | | | | | | 14,00 | 6.711,32 |
| | | | | | | | | | | | | | 14,00 | 6.711,32 |
| | | | | | | | | | | | | | 14,00 | 6.711,32 |
| | | | | | | | | | | | | | 14,00 | 6.711,32 |
| | | | | | | | | | | | | | 2,40 | 1.546,44 |
| | | | | | | | | | | | | | 2,40 | 1.546,44 |
| Serviço | 4.6 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 24,00 | M2 | 524,37 | 524,37 | 22,88% | 644,35 | 15.464,40 | 7 | 2,40 | 1.546,44 |
| | | | | | | | | | | | | | 2,40 | 1.546,44 |
| | | | | | | | | | | | | | 2,40 | 1.546,44 |
| | | | | | | | | | | | | | 2,40 | 1.546,44 |
| | | | | | | | | | | | | | 2,40 | 1.546,44 |
| | | | | | | | | | | | | | 2,40 | 1.546,44 |
| | | | | | | | | | | | | | 2,40 | 1.546,44 |
| | | | | | | | | | | | | | 2,40 | 1.546,44 |
| | | | | | | | | | | | | | 16,80 | 14.129,81 |
| | | | | | | | | | | | | | 16,80 | 14.129,81 |
| Serviço | 4.7 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 168,00 | M2 | 684,46 | 684,46 | 22,88% | 841,06 | 141.298,10 | 8 | 16,80 | 14.129,81 |
| | | | | | | | | | | | | | 16,80 | 14.129,81 |
| | | | | | | | | | | | | | 16,80 | 14.129,81 |
| | | | | | | | | | | | | | 16,80 | 14.129,81 |
| | | | | | | | | | | | | | 16,80 | 14.129,81 |
| | | | | | | | | | | | | | 16,80 | 14.129,81 |
| | | | | | | | | | | | | | 16,80 | 14.129,81 |
| | | | | | | | | | | | | | 16,80 | 14.129,81 |
| | | | | | | | | | | | | | 15,00 | 16.275,30 |
| | | | | | | | | | | | | | 15,00 | 16.275,30 |
| | | | | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA | | | | | | | | | 15,00 | 16.275,30 |
| | | | | | | | | | | | | | 15,00 | 16.275,30 |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|--------|--------|---|-----------|----|-------|-------|--------|-------|------------|----|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | 519,00 | 8.563,50 |
| Serviço | 5.3 | SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | 5.190,00 | M2 | 13,43 | 13,43 | 22,88% | 16,50 | 85.635,00 | 9 | 519,00 | 8.563,50 |
| | | | | | | | | | | | | | 519,00 | 8.563,50 |
| | | | | | | | | | | | | | 519,00 | 8.563,50 |
| | | | | | | | | | | | | | 519,00 | 8.563,50 |
| | | | | | | | | | | | | | 519,00 | 8.563,50 |
| | | | | | | | | | | | | | 519,00 | 8.563,50 |
| | | | | | | | | | | | | | 2.630,00 | 10.362,20 |
| | | | | | | | | | | | | | 2.630,00 | 10.362,20 |
| | | | | | | | | | | | | | 2.630,00 | 10.362,20 |
| Serviço | 5.4 | SINAPI | 94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | 26.300,00 | UN | 3,21 | 3,21 | 22,88% | 3,94 | 103.622,00 | 10 | 2.630,00 | 10.362,20 |
| | | | | | | | | | | | | | 2.630,00 | 10.362,20 |
| | | | | | | | | | | | | | 2.630,00 | 10.362,20 |
| | | | | | | | | | | | | | 2.630,00 | 10.362,20 |
| | | | | | | | | | | | | | 2.630,00 | 10.362,20 |
| | | | | | | | | | | | | | 2.630,00 | 10.362,20 |
| | | | | | | | | | | | | | 53,25 | 1.953,74 |
| | | | | | | | | | | | | | 53,25 | 1.953,74 |
| | | | | | | | | | | | | | 53,25 | 1.953,74 |
| Serviço | 5.5 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 532,50 | M | 29,86 | 29,86 | 22,88% | 36,69 | 19.537,40 | 10 | 53,25 | 1.953,74 |
| | | | | | | | | | | | | | 53,25 | 1.953,74 |
| | | | | | | | | | | | | | 53,25 | 1.953,74 |
| | | | | | | | | | | | | | 53,25 | 1.953,74 |
| | | | | | | | | | | | | | 53,25 | 1.953,74 |
| | | | | | | | | | | | | | 53,25 | 1.953,74 |
| | | | | | | | | | | | | | 53,25 | 1.953,74 |
| | | | | | | | | | | | | | 53,25 | 1.953,74 |
| | | | | | | | | | | | | | 20,00 | 38.306,40 |
| | | | | | | | | | | | | | 20,00 | 38.306,40 |
| | | | | | | | | | | | | | 20,00 | 38.306,40 |
| | | | | | | | | | | | | | 20,00 | 38.306,40 |
| | | | | | | | | | | | | | 20,00 | 38.306,40 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|--------|--------|---|-------|----|----------|----------|--------|----------|------------|----|-------|-----------|
| Serviço | 8.5 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 50,00 | UN | 24,40 | 24,40 | 22,88% | 29,98 | 1.499,00 | 23 | 5,00 | 149,90 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 149,90 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 149,90 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 149,90 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 149,90 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 149,90 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 149,90 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 10.142,70 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 10.142,70 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 10.142,70 |
| Serviço | 8.6 | SINAPI | 101493 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | 50,00 | UN | 1.650,83 | 1.650,83 | 22,88% | 2.028,54 | 101.427,00 | 24 | 5,00 | 10.142,70 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 10.142,70 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 10.142,70 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 10.142,70 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 10.142,70 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 10.142,70 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 10.142,70 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 2.452,50 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 2.452,50 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 2.452,50 |
| Serviço | 8.7 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 50,00 | UN | 399,17 | 399,17 | 22,88% | 490,50 | 24.525,00 | 25 | 5,00 | 2.452,50 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 2.452,50 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 2.452,50 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 2.452,50 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 2.452,50 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 2.452,50 |
| | | | | | | | | | | | | | 35,00 | 1.585,15 |
| | | | | | | | | | | | | | 35,00 | 1.585,15 |
| | | | | | | | | | | | | | 35,00 | 1.585,15 |
| | | | | | | | | | | | | | 35,00 | 1.585,15 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|-------|---|--------|----|--------|--------|--------|--------|-----------|----|-------|----------|
| Serviço | 8.39 | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 200,00 | UN | 13,09 | 13,09 | 22,88% | 16,08 | 3.216,00 | 36 | 20,00 | 321,60 |
| | | | | | | | | | | | | | 20,00 | 321,60 |
| | | | | | | | | | | | | | 20,00 | 321,60 |
| | | | | | | | | | | | | | 20,00 | 321,60 |
| | | | | | | | | | | | | | 20,00 | 321,60 |
| | | | | | | | | | | | | | 20,00 | 321,60 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 1.073,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 1.073,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 1.073,00 |
| | | | | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | 50,00 | UN | 174,64 | 174,64 | 22,88% | 214,60 | 10.730,00 | 31 | 5,00 | 1.073,00 |
| Serviço | 8.40 | SINAPI | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | 50,00 | UN | 174,64 | 174,64 | 22,88% | 214,60 | 10.730,00 | 31 | 5,00 | 1.073,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 1.073,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 1.073,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 1.073,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 1.073,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 1.073,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 1.073,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 811,80 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 811,80 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 811,80 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 811,80 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 811,80 |
| Serviço | 8.41 | SINAPI | 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | 50,00 | UN | 132,13 | 132,13 | 22,88% | 162,36 | 8.118,00 | 31 | 5,00 | 811,80 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 811,80 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 811,80 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 811,80 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 811,80 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 811,80 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 198,70 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 198,70 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 198,70 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 198,70 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 198,70 |
| Serviço | 8.42 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - | 50,00 | UN | 32,34 | 32,34 | 22,88% | 39,74 | 1.987,00 | 31 | 5,00 | 198,70 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|--------|----------|---|--------|----|-------|-------|--------|-------|----------|----|-------|----------|
| Serviço | 8.67 | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 50,00 | UN | 47,97 | 47,97 | 22,88% | 58,95 | 2.947,50 | 33 | 5,00 | 294,75 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 294,75 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 294,75 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 294,75 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 294,75 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 294,75 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 294,75 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 69,90 |
| Serviço | 8.68 | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 50,00 | UN | 11,38 | 11,38 | 22,88% | 13,98 | 699,00 | 33 | 5,00 | 69,90 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 69,90 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 69,90 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 69,90 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 69,90 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 69,90 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 69,90 |
| | | | | | | | | | | | | | 16,75 | 477,88 |
| Serviço | 8.69 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 167,50 | M | 23,22 | 23,22 | 22,88% | 28,53 | 4.778,80 | 33 | 16,75 | 477,88 |
| | | | | | | | | | | | | | 16,75 | 477,88 |
| | | | | | | | | | | | | | 16,75 | 477,88 |
| | | | | | | | | | | | | | 16,75 | 477,88 |
| | | | | | | | | | | | | | 16,75 | 477,88 |
| | | | | | | | | | | | | | 16,75 | 477,88 |
| | | | | | | | | | | | | | 16,75 | 477,88 |
| | | | | | | | | | | | | | 16,75 | 477,88 |
| | | | | | | | | | | | | | 51,05 | 1.832,18 |
| | | | | | | | | | | | | | 51,05 | 1.832,18 |
| | TUBO PVC, SERIE NORMAL, | 51,05 | 1.832,18 | | | | | | | | | | | |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

10,00

129,90

Total:

7.149.713,97