

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2024	KELLY PINTO MOREIRA	20/03/2024 11:24
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Curso de Oratória		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não realização da ação por motivo de força maior.	Qualquer motivo alheio à vontade das partes que impeçam a realização da capacitação	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Interrupção do treinamento					
Ações Preventivas						
P-01	Não se vislumbra ação por se tratar de fenômeno alheio à vontade			Responsável: KELLY PINTO MOREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Adiamento ou cancelamento da ação.			Responsável: KELLY PINTO MOREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ação não suprir as necessidades.	Treinamento abaixo do esperado, não alcançando os resultados pretendidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Permanência da necessidade identificada e Impacto negativo no atingimento dos objetivos da Autarquia					
Ações Preventivas						
P-01	Busca por curso reconhecido pela excelência no mercado local.			Responsável: KELLY PINTO MOREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Cobrar atendimento integral e correto do objeto da contratação, conforme proposta apresentada.			Responsável: KELLY PINTO MOREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KELLY PINTO MOREIRA
Coordenadora de Administração e Finanças