

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA BR-163/PR ENTRE MARMELÂNDIA E BARRAÇÃO.

MÊS REFERÊNCIA:

DATA-BASE: ABRIL / 2025

CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO				
Item	PRODUTO	Valor dos Pagamentos		Prazo em Dias
		%	R\$	
TOTAL		100%	R\$ 4.456.597,63	358
1	RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS	2,10%	R\$ 93.423,72	50
2	ESTUDOS PRELIMINARES	36,02%	R\$ 1.605.189,43	96
2.1	ESTUDO DE TRAÇADO	1,07%	R\$ 47.703,87	12
2.2	ESTUDO DE TRÁFEGO	2,11%	R\$ 94.022,62	10
2.3	ESTUDO TOPOGRÁFICO	11,47%	R\$ 510.957,75	37
2.4	ESTUDO GEOTÉCNICO DE SUBLEITO/ E OCORRÊNCIAS	13,14%	R\$ 585.627,16	39
2.5	ESTUDO GEOTÉCNICO - SONDAGEM PARA OAE	2,29%	R\$ 101.903,89	22
2.6	ESTUDOS GEOLÓGICOS	2,44%	R\$ 108.602,56	25
2.7	ESTUDOS HIDROLÓGICOS	1,83%	R\$ 81.413,97	33
2.8	LEVANTAMENTO AMBIENTAL	1,68%	R\$ 74.957,61	21
3	PROJETO BÁSICO	43,04%	R\$ 1.918.297,26	176
3.1	PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES	4,17%	R\$ 185.779,21	43
3.2	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	4,17%	R\$ 185.779,21	43
3.3	PROJETO DE DRENAGEM	2,87%	R\$ 127.813,18	43
3.4	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	4,45%	R\$ 198.257,36	46
3.5	PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO	2,84%	R\$ 126.439,87	41
3.6	PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	10,48%	R\$ 467.079,39	36
3.7	PROJETO DE CONTENÇÕES	1,21%	R\$ 53.956,78	24
3.8	PROJETO DE PASSARELAS	0,00%	R\$ -	0
3.9	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC	1,79%	R\$ 79.808,23	27
3.10	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	1,09%	R\$ 48.605,01	16
3.11	PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO	1,68%	R\$ 74.961,60	19
3.12	ESTUDOS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES DE FAIXAS DE DOMÍNIO	1,81%	R\$ 80.505,94	22
3.13	PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO	5,04%	R\$ 224.627,40	64
3.14	ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA	1,45%	R\$ 64.684,08	29
4	PROJETO EXECUTIVO	18,84%	R\$ 839.687,21	189
4.1	PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES	1,98%	R\$ 88.439,87	21
4.2	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	1,98%	R\$ 88.439,87	21
4.3	PROJETO DE DRENAGEM	1,37%	R\$ 60.845,24	21
4.4	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	2,12%	R\$ 94.380,07	22
4.5	PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO	1,35%	R\$ 60.191,48	19
4.6	PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	4,99%	R\$ 222.352,33	17
4.7	PROJETO DE CONTENÇÕES	0,58%	R\$ 25.686,03	12
4.8	PROJETO DE PASSARELAS	0,00%	R\$ -	0
4.9	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC	0,85%	R\$ 37.992,57	13
4.10	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	0,52%	R\$ 23.138,33	8
4.11	PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO	0,80%	R\$ 35.685,34	9
4.12	PROJETO DE ILUMINAÇÃO	1,61%	R\$ 71.743,34	24
4.13	ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA	0,69%	R\$ 30.792,74	14