

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA BR-163/PR ENTRE MARMELÂNDIA E BARRAÇÃO.

MÊS REFERÊNCIA:

DATA-BASE: ABRIL / 2025

CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO				
Item	PRODUTO	Valor dos Pagamentos		Prazo em Dias
		%	R\$	
TOTAL		100%	R\$ 5.371.291,91	418
1	RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS	2,14%	R\$ 115.082,45	50
2	ESTUDOS PRELIMINARES	36,81%	R\$ 1.977.325,67	128
2.1	ESTUDO DE TRAÇADO	1,04%	R\$ 56.042,81	14
2.2	ESTUDO DE TRÁFEGO	1,75%	R\$ 93.792,38	10
2.3	ESTUDO TOPOGRÁFICO	11,73%	R\$ 630.132,37	45
2.4	ESTUDO GEOTÉCNICO DE SUBLEITO/ E OCORRÊNCIAS	13,21%	R\$ 709.653,14	43
2.5	ESTUDO GEOTÉCNICO - SONDAGEM PARA OAE	3,10%	R\$ 166.402,21	37
2.6	ESTUDOS GEOLÓGICOS	2,48%	R\$ 132.992,76	31
2.7	ESTUDOS HIDROLÓGICOS	1,83%	R\$ 98.163,23	40
2.8	LEVANTAMENTO AMBIENTAL	1,68%	R\$ 90.146,77	26
3	PROJETO BÁSICO	42,38%	R\$ 2.276.456,59	214
3.1	PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES	4,24%	R\$ 227.957,55	53
3.2	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	4,24%	R\$ 227.957,55	53
3.3	PROJETO DE DRENAGEM	2,92%	R\$ 156.831,21	53
3.4	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	4,52%	R\$ 243.015,35	57
3.5	PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO	2,69%	R\$ 144.288,93	47
3.6	PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	9,07%	R\$ 487.235,51	37
3.7	PROJETO DE CONTENÇÕES	1,00%	R\$ 53.824,65	24
3.8	PROJETO DE PASSARELAS	0,88%	R\$ 47.431,02	7
3.9	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC	1,84%	R\$ 98.767,75	34
3.10	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	1,13%	R\$ 60.457,83	21
3.11	PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO	1,71%	R\$ 91.735,64	24
3.12	ESTUDOS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES DE FAIXAS DE DOMÍNIO	1,74%	R\$ 93.552,28	27
3.13	PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO	4,93%	R\$ 264.635,48	79
3.14	ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA	1,47%	R\$ 78.765,83	36
4	PROJETO EXECUTIVO	18,66%	R\$ 1.002.427,20	227
4.1	PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES	2,02%	R\$ 108.518,80	25
4.2	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	2,02%	R\$ 108.518,79	25
4.3	PROJETO DE DRENAGEM	1,39%	R\$ 74.659,22	25
4.4	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	2,15%	R\$ 115.687,03	27
4.5	PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO	1,28%	R\$ 68.688,49	22
4.6	PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	4,32%	R\$ 231.947,61	18
4.7	PROJETO DE CONTENÇÕES	0,48%	R\$ 25.623,13	12
4.8	PROJETO DE PASSARELAS	0,42%	R\$ 22.579,46	3
4.9	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC	0,88%	R\$ 47.018,22	16
4.10	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	0,54%	R\$ 28.780,84	10
4.11	PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO	0,81%	R\$ 43.670,59	11
4.12	PROJETO DE ILUMINAÇÃO	1,66%	R\$ 89.238,68	30
4.13	ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA	0,70%	R\$ 37.496,34	17