



Objeto: Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia visando a execução das obras de Implantação, pavimentação, adequação de capacidade, melhoria da segurança e eliminação dos segmentos críticos da BR-470/RS - Variante

MÊS REFERÊNCIA:

Data-base: JANEIRO / 2026

CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO			Data Base: JANEIRO / 2020		
Item	PRODUTO	Valor dos Pagamentos		Prazo em Dias (Úteis)	Prazo em Dias (Corridos)
		%	R\$		
TOTAL		100%	R\$ 8.395.642,70	414	580
1	RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS	2,31%	R\$ 194.318,83	52	73
2	ESTUDOS PRELIMINARES	43,98%	R\$ 3.692.057,78	182	255
2.1	ESTUDO DE TRAÇADO	0,62%	R\$ 52.136,80	16	22
2.2	ESTUDO DE TRÁFEGO	2,13%	R\$ 178.559,93	13	18
2.3	ESTUDO TOPOGRÁFICO	3,11%	R\$ 261.423,95	19	27
2.4	ESTUDO GEOTÉCNICO DE SUBLEITO/ E OCORRÊNCIAS	9,01%	R\$ 756.697,82	36	50
2.5	ESTUDO GEOTÉCNICO – ENSAIOS ESPECIAIS	5,03%	R\$ 422.063,95	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA
2.6	ESTUDO GEOTÉCNICO - SONDAGEM PARA OAE	22,48%	R\$ 1.887.228,88	107	150
2.7	ESTUDOS GEOLÓGICOS	0,60%	R\$ 50.638,13	10	14
2.8	ESTUDOS HIDROLÓGICOS	0,40%	R\$ 33.454,64	13	18
2.9	LEVANTAMENTO AMBIENTAL	0,59%	R\$ 49.853,69	13	18
3	PROJETO BÁSICO	33,95%	R\$ 2.850.161,04	262	367
3.1	PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES	0,85%	R\$ 71.150,51	15	21
3.2	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	0,85%	R\$ 71.150,51	15	21
3.3	PROJETO DE DRENAGEM	0,62%	R\$ 51.784,90	15	21
3.4	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	0,93%	R\$ 78.275,75	17	23
3.5	PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO	0,00%	R\$ -	0	0
3.6	PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	15,37%	R\$ 1.290.175,25	97	135
3.7	PROJETO DE CONTENÇÕES	10,83%	R\$ 909.321,92	16	23
3.8	PROJETO DE PASSARELAS	0,00%	R\$ -	0	0
3.9	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC	0,39%	R\$ 33.050,73	10	14
3.10	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	0,23%	R\$ 18.897,86	6	9
3.11	PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO	1,07%	R\$ 89.795,71	23	32
3.12	ESTUDOS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES DE FAIXAS DE DOMÍNIO	0,65%	R\$ 54.619,82	9	12
3.13	PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO	1,65%	R\$ 138.311,57	24	34
3.14	MODELO FEDERADO	0,00%	R\$ -	0	0
3.15	ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA	0,52%	R\$ 43.626,51	19	26
5	PROJETO EXECUTIVO	19,76%	R\$ 1.659.105,05	323	452
4.1	PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES	0,52%	R\$ 43.608,38	9	13
4.2	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	0,52%	R\$ 43.608,38	9	13
4.3	PROJETO DE DRENAGEM	0,38%	R\$ 31.739,13	9	13
4.4	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	0,57%	R\$ 47.975,46	10	14
4.5	PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO	0,00%	R\$ -	0	0
4.6	PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	9,42%	R\$ 790.752,57	59	83
4.7	PROJETO DE CONTENÇÕES	6,64%	R\$ 557.326,34	10	14
4.8	PROJETO DE PASSARELAS	0,00%	R\$ -	0	0
4.9	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC	0,24%	R\$ 20.256,90	6	8
4.10	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	0,14%	R\$ 11.582,56	4	5
4.11	PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO	0,66%	R\$ 55.036,08	14	19
4.12	PROJETO DE ILUMINAÇÃO	0,36%	R\$ 30.480,42	10	14
4.13	MODELO FEDERADO	0,00%	R\$ -	0	0
4.14	ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA	0,32%	R\$ 26.738,83	12	16