



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - NÃO VALORADO

[illegible]

## CRONOGRAMA

[illegible]

|  |                    |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Desembolso - Ano 3 | Mensal AC (R\$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | Mensal AC (%)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CRONOGRAMA

| Ano 3              |                                                      |       |                 |               |        |        |               |               |        |        |               |               |        |        |      |  |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------|--------|---------------|---------------|--------|--------|---------------|---------------|--------|--------|------|--|
| ITEM               | SERVIÇOS                                             | VALOR | Mês             | 25            | 26     | 27     | 28            | 29            | 30     | 31     | 32            | 33            | 34     | 35     | 36   |  |
| 1                  | HVS - Seção 7                                        |       |                 | Mobilização 7 | RP 1-7 | RP 2-7 | RF 7          |               |        |        |               |               |        |        |      |  |
|                    |                                                      |       |                 |               |        |        |               |               |        |        |               |               |        |        |      |  |
|                    |                                                      |       |                 | 30%           | 20%    | 20%    | 30%           |               |        |        |               |               |        |        |      |  |
| 2                  | HVS - Seção 8                                        |       |                 |               |        |        |               | Mobilização 8 | RP 1-8 | RP 2-8 | RF 8          |               |        |        |      |  |
|                    |                                                      |       |                 |               |        |        |               |               |        |        |               |               |        |        |      |  |
|                    |                                                      |       |                 |               |        |        |               | 30%           | 20%    | 20%    | 30%           |               |        |        |      |  |
| 3                  | HVS - Seção 9                                        |       |                 |               |        |        |               |               |        |        |               | Mobilização 9 | RP 1-9 | RP 2-9 | RF 9 |  |
|                    |                                                      |       |                 |               |        |        |               |               |        |        |               |               |        |        |      |  |
|                    |                                                      |       |                 |               |        |        |               |               |        |        |               |               |        |        |      |  |
| 4                  | Consultoria Técnica Especializada (DPP/DNIT) - Ano 3 |       |                 |               |        |        | Consultoria 7 |               |        |        | Consultoria 8 |               |        |        |      |  |
|                    |                                                      |       |                 |               |        |        |               |               |        |        |               |               |        |        |      |  |
|                    |                                                      |       |                 |               |        |        | 100%          |               |        |        | 100%          |               |        |        | 100% |  |
| Desembolso - Ano 3 |                                                      |       | Mensal (R\$)    |               |        |        |               |               |        |        |               |               |        |        |      |  |
|                    |                                                      |       | Mensal (%)      |               |        |        |               |               |        |        |               |               |        |        |      |  |
|                    |                                                      |       | Mensal AC (R\$) |               |        |        |               |               |        |        |               |               |        |        |      |  |
|                    |                                                      |       | Mensal AC (%)   |               |        |        |               |               |        |        |               |               |        |        |      |  |

CRONOGRAMA

| Ano 4 |                                                      |       |     |                |         |         |                |                |         |         |                |                |         |         |                |  |
|-------|------------------------------------------------------|-------|-----|----------------|---------|---------|----------------|----------------|---------|---------|----------------|----------------|---------|---------|----------------|--|
| ITEM  | SERVIÇOS                                             | VALOR | Mês | 37             | 38      | 39      | 40             | 41             | 42      | 43      | 44             | 45             | 46      | 47      | 48             |  |
| 5     | HVS - Seção 10                                       |       |     | Mobilização 10 | RP 1-10 | RP 2-10 | RF 10          |                |         |         |                |                |         |         |                |  |
|       |                                                      |       |     |                |         |         |                |                |         |         |                |                |         |         |                |  |
|       |                                                      |       |     | 30%            | 20%     | 20%     | 30%            |                |         |         |                |                |         |         |                |  |
| 6     | HVS - Seção 11                                       |       |     |                |         |         |                | Mobilização 11 | RP 1-11 | RP 2-11 | RF 11          |                |         |         |                |  |
|       |                                                      |       |     |                |         |         |                |                |         |         |                |                |         |         |                |  |
|       |                                                      |       |     |                |         |         |                | 30%            | 20%     | 20%     | 30%            |                |         |         |                |  |
| 7     | HVS - Seção 12                                       |       |     |                |         |         |                |                |         |         |                | Mobilização 12 | RP 1-12 | RP 2-12 | RF 12          |  |
|       |                                                      |       |     |                |         |         |                |                |         |         |                |                |         |         |                |  |
|       |                                                      |       |     |                |         |         |                |                |         |         |                | 30%            | 20%     | 20%     | 30%            |  |
| 8     | Consultoria Técnica Especializada (DPP/DNIT) - Ano 4 |       |     |                |         |         | Consultoria 10 |                |         |         | Consultoria 11 |                |         |         | Consultoria 12 |  |
|       |                                                      |       |     |                |         |         |                |                |         |         |                |                |         |         |                |  |
|       |                                                      |       |     |                |         |         | 100%           |                |         |         | 100%           |                |         |         | 100%           |  |
|       |                                                      |       |     |                |         |         |                |                |         |         |                |                |         |         |                |  |

