



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA VISANDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIA DA SEGURANÇA E ELIMINAÇÃO DOS SEGMENTOS CRÍTICOS

MÊS REFERÊNCIA:

DATA-BASE: ABRIL / 2025

CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO				
Item	PRODUTO	Valor dos Pagamentos		Prazo em Dias
		%	R\$	
TOTAL		100%	R\$ 2.739.770,20	244
1	RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS	2,16%	R\$ 59.102,44	50
2	ESTUDOS PRELIMINARES	37,06%	R\$ 1.015.487,43	134
2.1	ESTUDO DE TRAÇADO	1,52%	R\$ 41.721,90	7
2.2	ESTUDO DE TRÁFEGO	3,69%	R\$ 101.079,11	10
2.3	ESTUDO TOPOGRÁFICO	11,44%	R\$ 313.336,97	22
2.4	ESTUDO GEOTÉCNICO DE SUBLEITO/ E OCORRÊNCIAS	10,47%	R\$ 286.788,88	29
2.5	ESTUDO GEOTÉCNICO - SONDAGEM PARA OAE	2,77%	R\$ 76.016,16	15
2.6	ESTUDOS GEOLÓGICOS	2,95%	R\$ 80.792,06	15
2.7	ESTUDOS HIDROLÓGICOS	2,06%	R\$ 56.447,65	20
2.8	LEVANTAMENTO AMBIENTAL	2,16%	R\$ 59.304,69	13
3	PROJETO BÁSICO	42,82%	R\$ 1.173.126,74	103
3.1	PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES	4,06%	R\$ 111.203,13	25
3.2	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	4,06%	R\$ 111.203,13	25
3.3	PROJETO DE DRENAGEM	2,79%	R\$ 76.506,01	25
3.4	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	4,23%	R\$ 115.923,91	26
3.5	PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO	3,67%	R\$ 100.472,62	26
3.6	PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	7,15%	R\$ 196.008,39	15
3.7	PROJETO DE CONTENÇÕES	2,01%	R\$ 55.034,56	24
3.8	PROJETO DE PASSARELAS	0,00%	-	0
3.9	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC	1,72%	R\$ 47.127,70	16
3.10	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	1,09%	R\$ 29.990,36	10
3.11	PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO	2,13%	R\$ 58.486,84	12
3.12	ESTUDOS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES DE FAIXAS DE DOMÍNIO	2,49%	R\$ 68.136,77	14
3.13	PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO	6,00%	R\$ 164.357,64	38
3.14	ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA	1,41%	R\$ 38.675,67	17
4	PROJETO EXECUTIVO	17,96%	R\$ 492.053,59	118
4.1	PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES	1,93%	R\$ 52.938,06	12
4.2	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	1,93%	R\$ 52.938,06	12
4.3	PROJETO DE DRENAGEM	1,33%	R\$ 36.420,55	12
4.4	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	2,01%	R\$ 55.185,38	12
4.5	PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO	1,75%	R\$ 47.829,81	12
4.6	PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	3,41%	R\$ 93.309,45	7
4.7	PROJETO DE CONTENÇÕES	0,96%	R\$ 26.199,11	12
4.8	PROJETO DE PASSARELAS	0,00%	-	0
4.9	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC	0,82%	R\$ 22.435,06	7
4.10	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	0,52%	R\$ 14.276,86	5
4.11	PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO	1,02%	R\$ 27.842,56	6

4.12	PROJETO DE ILUMINAÇÃO	1,62%	R\$	44.267,22	15
4.13	ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA	0,67%	R\$	18.411,48	8