

Processo Interno nº 1717/2026 ID 108649

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	AValiação DO RISCO	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	RESPONSÁVEL	AÇÕES SUGERIDAS/PREVENTIVAS
1	Impugnações ou recursos administrativos ao edital	Risco de suspensão ou atraso do certame por impugnações ou recursos administrativos por parte de fornecedores.	Rara	Relevante	Médio	Administração	Revisão jurídica prévia do edital; garantir clareza e legalidade nos critérios de julgamento; responder aos questionamentos dentro dos prazos legais.
2	Propostas inexequíveis	Recebimento de propostas com preços muito acima do valor estimado ou abaixo do aceitável, comprometendo a contratação.	Rara	Relevante	Médio	Administração	Realizar pesquisa de mercado atualizada com no mínimo três orçamentos distintos; aplicar critérios de aceitabilidade de preços e exigir planilha detalhada de composição de custos.
3	Inabilitação de licitantes	Possibilidade de não haver empresas habilitadas na licitação, especialmente pela exigência de qualificação técnica específica.	Rara	Relevante	Médio	Administração	Realizar ampla divulgação do edital; prever critérios técnicos compatíveis com o mercado; utilizar consulta ou pesquisa prévia de mercado para mapear possíveis interessados e garantir competitividade.
4	Risco de judicialização	Impugnações ou ações judiciais durante o processo licitatório.	Rara	Muito relevante	Alto	Administração	Garantir ampla publicidade e transparência do certame. Seguir rigorosamente os prazos e etapas legais. Registrar todos os atos no PNCP.
5	Falhas na fiscalização e controle interno	Ausência de fiscalização efetiva pode resultar em prejuízo à administração pública e má prestação do serviço.	Rara	Relevante	Médio	Administração	Designação formal de fiscais e comissão para recebimento provisório e definitivo. Capacitação dos servidores quanto à fiscalização contratual.
6	Falta de documentos obrigatórios da empresa vencedora	A empresa vencedora pode deixar de apresentar documentos obrigatórios (como nota fiscal, termo de garantia ou laudos técnicos), impedindo o recebimento formal dos bens ou a execução regular do contrato.	Rara	Relevante	Médio	Empresa	Incluir no edital a exigência de toda a documentação obrigatória para recebimento e pagamento; condicionar o recebimento definitivo à entrega completa da documentação; realizar conferência pela equipe de fiscalização do contrato.
7	Fornecimento de alimentos em desacordo com o contratado	Qualidade inferior ou divergência do cardápio previsto	Rara	Muito relevante	Alto	Empresa	Definir cardápio detalhado no termo de referência.
8	Atraso na entrega/preparo das refeições	Refeições não disponibilizadas no horário previsto, prejudicando a programação	Eventual	Muito relevante	Extremo	Empresa	Estabelecer cronograma detalhado e cláusula contratual com penalidades por atraso.
9	Problemas sanitários e contaminação alimentar	Risco à saúde dos participantes por falhas na manipulação ou conservação dos alimentos	Rara	Muito relevante	Alto	Empresa	Exigir cumprimento das normas sanitárias, alvará vigente e capacitação da equipe.
10	Falta de utensílios e equipamentos	Prejuízo à execução do serviço e à organização do evento	Eventual	Relevante	Extremo	Empresa	Prever no contrato a obrigatoriedade de fornecimento completo de materiais.
11	Falhas na limpeza do local	Ambiente inadequado, comprometendo higiene e conforto dos participantes	Rara	Muito relevante	Alto	Empresa	Exigir plano de limpeza contínua e destinação correta de resíduos.
12	Equipe insuficiente ou despreparada	Atendimento inadequado, filas ou desorganização na distribuição	Eventual	Muito relevante	Extremo	Empresa	Definir quantitativo mínimo de pessoal e exigir qualificação comprovada.



Impacto	Significado	Expressão
Irrelevante	Degradação na operação do processo de contratação, porém causando impactos mínimos para o órgão/entidade (em termos financeiros, danos à imagem, afetação da qualidade do processo de contratação).	10
Pouco relevante	Degradação na operação do processo de contratação, causando pequenos impactos no órgão/entidade.	20
Relevante	Interrupção do processo de contratação, causando impactos significativos para o órgão e entidade, porém passível de recuperação.	50
Muito relevante	Interrupção do processo, causando impactos irreversíveis para o órgão/entidade.	100



Consequência	Avaliação do Risco			
Muito Relevante	Médio	Alto	Extremo	Extremo
Relevante	Baixo	Médio	Alto	Extremo
Pouco relevante	Insignificante	Baixo	Médio	Alto
Irrelevante	Insignificante	Insignificante	Baixo	Médio
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			


Consequência	Avaliação do Risco			
Muito Relevante	10	35	70	100
Relevante	5	17,5	35	50
Pouco relevante	2	7	14	20
Irrelevante	1	3,5	7	10
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			



Frequência	Significado	Expressão
Raríssima	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo de contratação. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do processo, não há histórico disponível para sua ocorrência.	0,1
Rara	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.	0,35
Eventual	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.	0,7
Frequente	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente, mesmo para os que conhecem pouco o processo de contratação.	1



NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	5	42%
Alto	4	33%
Extremo	3	25%
TOTAL	12	100%







Município de Cerejeiras

04.914.925/0001-07
Rua Florianópolis
www.cerejeiras.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Análise de Risco	66/2026	02/04/2026

ID: 846611	Processo	Documento
CRC: 53500635		
Processo: 1-1717/2026		
Usuário: Francini Paola Carboni Gonçalves		
Criação: 02/04/2026 12:38:28	Finalização: 02/04/2026 12:39:07	

MD5: EFB375C1EFB8582470914D2869089288
SHA256: 0E541DD17592F9B6530A04F7FBFB43BDDADC14B800E85902B924D8D1DE6EFB8

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	CEREJEIRAS	RO	02/04/2026 12:38:28
---	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

10ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	02/04/2026 12:38:28
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Francini Paola Carboni Gonçalves	AGENTE G. P. - F. DE OFICINAS	02/04/2026 12:39:14
--	--------------------------------------	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 284/2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.cerejeiras.ro.gov.br informando o ID 846611 e o CRC 53500635.