


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO SUDOESTE DA GRANDE SAO PAULO	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	PLANO REGIONAL DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DOS MUNICÍPIOS DO CONSÓRCIO EMPREENDIMENTO: INTERMUNICIPAL DA REGIÃO SUDOESTE DA GRANDE SÃO PAULO - CONISUD	

A realizar em{3}														
Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
ETAPA 1 - PLANO DE TRABALHO	1	R\$ 577.666,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 577.666,67
ETAPA 2 - MECANISMO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 566.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 566.550,00
ETAPA 3 - LEVANTAMENTO DE DADOS SECUNDÁRIOS E INVESTIGAÇÃO DE CAMPO	3	R\$ 0,00	R\$ 676.916,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 676.916,67
ETAPA 4 - CADASTRO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.564.333,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.564.333,33
ETAPA 5 - DIAGNÓSTICO	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.177.166,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.177.166,67
ETAPA 6 - PROGNÓSTICO	6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.232.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.232.750,00
ETAPA 7 - ESTUDO DE ALTERNATIVAS	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.210.916,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.210.916,67
ETAPA 8 - DEFINIÇÃO DAS ALTERNATIVAS RECOMENDADAS E PLANO DE IMPLANTAÇÃO DAS INTERVENÇÕES	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.199.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.199.800,00

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO SUDOESTE DA GRANDE SAO PAULO	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	PLANO REGIONAL DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DOS MUNICÍPIOS DO CONSÓRCIO EMPREENDIMENTO: INTERMUNICIPAL DA REGIÃO SUDOESTE DA GRANDE SÃO PAULO - CONISUD	

ETAPA 9 - ANTEPROJETOS E ORÇAMENTOS DAS ALTERNATIVAS RECOMENDADAS	9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 677.316,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 677.316,67
ETAPA 10 - MINUTA DO PROJETO DE LEI E CADERNOS MUNICIPAIS	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 599.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 599.900,00
ETAPA 11 - ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS SÍNTESE	11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 599.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 599.900,00
ETAPA 12 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DAS PREFEITURAS	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 535.979,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 535.979,17
REAJUSTE CONTRATUAL (5%)	13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 630.959,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 630.959,79

Total por período		R\$ 577.666,67	R\$ 676.916,67	R\$ 3.564.333,33	R\$ 1.177.166,67	R\$ 1.232.750,00	R\$ 1.210.916,67	R\$ 1.766.350,00	R\$ 1.277.216,67	R\$ 1.766.838,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.250.155,64
Valor de contrapartida		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Financiamento FEHIDRO		R\$ 577.666,67	R\$ 676.916,67	R\$ 3.564.333,33	R\$ 1.177.166,67	R\$ 1.232.750,00	R\$ 1.210.916,67	R\$ 1.766.350,00	R\$ 1.277.216,67	R\$ 1.766.838,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.250.155,64

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO SUDOESTE DA GRANDE SAO PAULO	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	PLANO REGIONAL DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DOS MUNICÍPIOS DO CONSÓRCIO EMPREENDIMENTO: INTERMUNICIPAL DA REGIÃO SUDOESTE DA GRANDE SÃO PAULO - CONISUD	

<table border="1" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Responsável legal 1:</th> </tr> <tr> <td style="height: 150px; vertical-align: top; padding: 5px;">Assinatura:</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Responsável legal 2:</th> </tr> <tr> <td style="height: 150px; vertical-align: top; padding: 5px;">Assinatura:</td> </tr> </table>	Responsável legal 1:	Assinatura:	Responsável legal 2:	Assinatura:	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Responsável Técnico:</th> </tr> <tr> <td style="height: 150px; vertical-align: top; padding: 5px;">Assinatura:</td> </tr> </table>	Responsável Técnico:	Assinatura:
Responsável legal 1:							
Assinatura:							
Responsável legal 2:							
Assinatura:							
Responsável Técnico:							
Assinatura:							