

ANÁLISE DE RISCO
PAE nº 2023 / 1365191

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atrasos na entrega	☒ Baixa.	☒ Baixo.	O material seria entregue após os seminários. Gastos com logística e entrega posterior.
	☐ Média.	☐ Médio.	
	☐ Alta.	☐ Alto.	
Armazenamento do material em local inadequado	☒ Baixa.	☒ Baixo.	Perda do material se for armazenado em local inadequado (goteira, umidade, etc)
	☐ Média.	☐ Médio.	
	☐ Alta.	☒ .	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Monitorar a entrega junto ao contratado. Receber o material e acondicionar em espaço adequado, livre de umidade.</i>		ELISANGELA JORGE
CONTINGENCIAL	<i>Providenciar o suporte necessário para a remessa das apostilas para as unidades, junto aos Coordenadores Regionais.</i>		ELISANGELA JORGE

BELÉM (PA), 1 de dezembro de 2023.

LUCIANA RODRIGUES FERREIRA
Coordenadora SEFALAB
Matrícula 57209265