



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANÁLISE DE RISCO

RISCO		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Cancelamento do Evento.		☒ Baixa.	☐ Baixo.	Não atingir o objeto dos servidores que é a capacitação e contratação sustentáveis
		☐ Média.	☒ Médio.	
		☐ Alta.	☐ Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Verificar a credibilidade do contratado no mercado			ESCOLA FAZENDÁRIA
CONTINGENCIAL	Inserir no contrato alternativa de outras datas para realização do novo seminário.			ESCOLA FAZENDÁRIA

Belém (PA), 28 de junho de 2024

Ana Paula Barbosa de Carvalho Azevedo
Coordenadora da CGLC