

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO

ANÁLISE DE RISCO

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na adequação do espaço pela CONTRATADA		☐ Baixo.	Prazo/Custo/Execução
	☒ Baixa.	☐ Médio.	Atraso nos eventos por conta de algum tipo de empecilho não resolvido pela empresa que gerencia o local, tais como falta de energia, internet ou lâmpadas danificadas, descumprimento de contrato.
	☐ Média.		
	☐ Alta.	☒ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Designar equipe para acompanhamento da adequação, atuar diligentemente na fiscalização da execução contratual.	EQUIPE GESTÃO e FISCALIZAÇÃO
CONTINGENCIAL	Aplicação de Multas e sanções	EQUIPE GESTÃO e FISCALIZAÇÃO

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Desconhecimento da Nova Lei de Licitações		☐ Baixo.	Escopo/Prazo/Custo
	☐ Baixa.	☒ Médio.	Morosidade processual, desconformidade entre os atos processuais e as regras da Nova Lei, Incapacidade ou superficialidade na identificação de lacunas.
	☒ Média.		
	☐ Alta.	☐ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Treinamento e capacitação dos servidores.	ALTA GESTÃO
CONTINGENCIAL	Treinamento e capacitação dos servidores com dificuldades de análise.	EQUIPE GESTÃO

ENDEREÇO: Av. Augusto Montenegro KM 10, S/N 66820-000 – Icoaraci, Belém – PA
TELEFONE: (91) 3201-5162 - SITE: www.seduc.pa.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Erro encaminhamento Processual	no ☐ Baixa. ☐ Média. ☒ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Prazo/Custo Morosidade processual, atraso na contratação.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Reforçar o Fluxo junto aos setores envolvidos	EQUIPE GESTÃO	
CONTINGENCIAL	Revisão e Redefinição de Fluxo	ALTA GESTÃO	

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Limpeza inadequada do Ambiente	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Qualidade/Execução Descumprimento de contrato, insatisfação do público, Interdição.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Atuação rigorosa da comissão de acompanhamento do local onde se realizará os eventos e aplicação de multas.	FISCALIZAÇÃO	
CONTINGENCIAL	Exigir correção e aplicar multa.	FISCALIZAÇÃO	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Descumprimento do Horário de Abertura para a montagem dos equipamentos do evento.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Qualidade/Execução Descumprimento de contrato, atraso nos serviços.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Atuação preventiva da comissão de acompanhamento na montagem e fiscalização	FISCALIZAÇÃO	
CONTINGENCIAL	Exigir correção e aplicar multa.	FISCALIZAÇÃO	

Belém, 22 de fevereiro de 2024.

Marcelo Soares da Silva Junior
Jornalista/NCOM
ID Func. - 5971168/2 - SEDUC

Dorival Ribeiro da Poça Junior
Ass. Adm/NCOM
ID Func. - 57212953/1 - SEDUC