



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA- SAEB

ANÁLISE DE RISCO

RISCO 1	PROBABILIDADE E	IMPACTO	DANO
MOROSIDADE NA EXECUÇÃO SO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Atraso no processo de contratação e consequentemente, atraso no início da execução do serviço e entrega dos resultados.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	realizar reuniões com as áreas envolvidas para alinhamento e exposição da importância da contratação para a secretaria.	EQUIPE DA COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÕES - CAV
CONTINGENCIAL	Acompanhamento dos prazos e fluxo processual da contratação, a fim de não passar muito tempo em um único setor.	EQUIPE DA COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÕES - CAV

RISCO 2	PROBABILIDADE E	IMPACTO	DANO
FALTA DE FORNECEDORES DEVIDO A COMPLEXIDADE DO OBJETO	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Com a complexidade do objeto, opções reduzidas de instituições especializadas para a execução do contrato, resultando em numero reduzidos de propostas

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Verificar com o setor jurídico a possibilidade de seguirmos com o numero mínimo de proposta.	EQUIPE DA COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÕES - CAV
CONTINGENCIAL	Caso não consiga identificar fornecedores que possam enviar propostas, será realizada contratação com fornecedor que comprovar capacidade tecnica e expertise na area de avaliação educacional em	EQUIPE DE LICITAÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA- SAEB

larga escala, dadas as devidas justificativas prevista em lei.

RISCO 3	PROBABILIDADE E	IMPACTO	DANO
SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO POR FALTA DE PROPOSTAS SUFICIENTES.	☐ Baixa.	☐ Baixo.	A não contratação para a realização do SisPAE/24 acarretará problemas imensuráveis, considerando que os resultados do SisPAE/24 devem ser utilizados nas políticas públicas do Estado. A saber: A Lei do ICMS. educacional nº 9674/2022 que prevê 10% (dez por cento) da cota parte do ICMS em função de indicadores que demonstrem a melhoria nos resultados de aprendizagem considerando o nível socioeconômico dos educando. A Secretaria de Educação assumiu o compromisso previsto no Decreto nº 11.556/2023 que instituiu o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, no qual um dos eixos prevê a realização de avaliação de Língua Portuguesa e Matemática
	☒ Média.	☐ Médio.	
	☐ Alta.	☒ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realizar reuniões com as áreas envolvidas para alinhamento e instrução processual de forma a	EQUIPE COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÕES - CAV



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA- SAEB

atender a legislação

CONTINGENCIAL	A estrita observância a legislação e orientações do jurídico.	EQUIPE DA LICITAÇÃO
RISCO 4	PROBABILIDAD E	IMPACTO

**ATRASO NA
APLICAÇÃO**

☐ Baixa.
☒ Média.
☐ Alta.

☐ Baixo.

☐ Médio.

☒ Alto.

O ano de 2025 é o ano da COP 30 que será realizado no Pará. Considerando que o SAEB acontece no dia 30 de outubro e o Sispaes tem datas previstas para o 03 e 04 de novembro, em Belém e região metropolitana, haja vista que não teremos outra data, uma vez que a COP 30 é do período de 05 a 21 de novembro 2025.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
-------------	------------------	--------------------

PREVENTIVA

Diálogo prévio e gestão com as áreas responsáveis pelos trâmites contratuais, com vista a provimento de todas as demandas necessárias para a contratação.

EQUIPE DA
COORDENAÇÃO DE
AVALIAÇÕES - CAV

CONTINGENCIAL

Observância as datas e prazo durante o fluxo processual, com vistas a sanar possíveis entraves administrativos, dando legalidade jurídica e efetividade administrativa para a realização da contratação.

GAB/SAEB
EQUIPE DE LICITAÇÃO

RISCO 5	PROBABILIDAD E	IMPACTO
----------------	---------------------------	----------------

**ATRASO NA
ENTREGA DOS
PRODUTOS OU
SERVIÇOS**

☐ Baixa.
☒ Média.
☐ Alta.

☐ Baixo.

☐ Médio.

☒ Alto.

O atraso na entrega dos produtos previstos nas etapas pode comprometer o andamento do cronograma bem a aplicação das políticas públicas programas para 2026.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA- SAEB

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Diálogo prévio e gestão com as áreas responsáveis pelo acompanhamento e coordenação das etapas a serem executados.	EQUIPE COORDENAÇÃO AVALIAÇÕES - CAV	DA DE
CONTINGENCIAL	Acompanhamento e controle do cronograma de execução.	EQUIPE COORDENAÇÃO AVALIAÇÕES - CAV	DA DE

(assinado eletronicamente)

Paulo Augusto da Costa Silva

Coordenador de Avaliação Educacional -CAV/DIGE

(assinado eletronicamente)

Júlio César Meireles de Freitas

Secretário Adjunto de Educação Básica



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2835565

Anexo/Sequencial: 5

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Júlio César Meireles de Freitas, **CPF:** ***.423.202-**

Em: 30/06/2025 12:21:22

Aut. Assinatura: 251d1e46b08946ee5aef5f98ec4042f5a375d0ecd2c5e757bc4b555c57741a61

Assinado eletronicamente por: Paulo Augusto da Costa Silva, **CPF:** ***.442.442-**

Em: 30/06/2025 12:37:43

Aut. Assinatura: f8070b3edc3e416646f0adc104c5d0a8d0daf30126c554cf0fff427d20fe5e08



Identificador de autenticação: 5eaa8d09-aa2c-496d-8ee7-354839c361b7

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>