

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – PMB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO URBANA – SEZEL

OBJETO: Manutenção, Recuperação e Conservação de Pontes, Trapiches e Passarelas de Madeira destinadas ao tráfego de veículos e pedestres no Município de Belém e nos Distritos de Mosqueiro, Icoaraci, Outeiro e demais Ilhas.	Referência	SINAPI - 01/2026 - Pará	B.D.I	Encargos Sociais Não desnerado
	Fonte	SEOP - 03/2026 - Pará		
	Não Desonerado:	SICRO - 10/2025 - Pará		
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELÉM / PA			Não Desonerado:	Horista: 118,23%
PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO URBANA			25,55%	Mensalista: 71,76%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)	%	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS	10 MÊS	11 MÊS	12 MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	222.379,39	2,42%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				18.531,62	18.531,62	18.531,62	18.531,62	18.531,62	18.531,62	18.531,62	18.531,62	18.531,62	18.531,62	18.531,62	18.531,57
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	487.372,92	5,31%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				40.614,41	40.614,41	40.614,41	40.614,41	40.614,41	40.614,41	40.614,41	40.614,41	40.614,41	40.614,41	40.614,41	40.614,41
3	SERVIÇOS INICIAIS	551.036,50	6,01%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	12,09%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	12,09%
				41.784,10	41.784,10	41.784,10	41.784,10	41.784,10	66.597,75	41.784,10	41.784,10	41.784,10	41.784,10	41.784,10	66.597,75
4	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA	2.817.133,61	30,70%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	12,72%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	12,72%
				210.022,37	210.022,37	210.022,37	210.022,37	210.022,37	358.454,94	210.022,37	210.022,37	210.022,37	210.022,37	210.022,37	358.454,97
5	SERVIÇOS DE MESOESTRUTURA	2.121.154,35	23,12%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	13,07%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	13,07%
				156.667,64	156.667,64	156.667,64	156.667,64	156.667,64	277.238,99	156.667,64	156.667,64	156.667,64	156.667,64	156.667,64	277.238,96
6	SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA	2.458.694,65	26,79%	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	12,41%	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	12,41%
				184.849,63	184.849,63	184.849,63	184.849,63	184.849,63	305.099,16	184.849,63	184.849,63	184.849,63	184.849,63	184.849,63	305.099,19
7	SERVIÇOS DE PINTURA	183.084,00	2,00%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	9,45%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	9,45%
				14.847,36	14.847,36	14.847,36	14.847,36	14.847,36	17.305,20	14.847,36	14.847,36	14.847,36	14.847,36	14.847,36	17.305,20
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	335.153,08	3,65%	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	4,86%	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	6,07%
				29.853,78	29.853,78	29.853,78	29.853,78	29.853,78	16.282,64	29.853,78	29.853,78	29.853,78	29.853,78	29.853,78	20.332,64
TOTAL GERAL		9.176.008,50	100,00%	697.170,91	697.170,91	697.170,91	697.170,91	697.170,91	1.100.124,71	697.170,91	697.170,91	697.170,91	697.170,91	697.170,91	1.104.174,69
				7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	11,99%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	12,03%
TOTAL ACUMULADO				697.170,91	1.394.341,82	2.091.512,73	2.788.683,64	3.485.854,55	4.585.979,26	5.283.150,17	5.980.321,08	6.677.491,99	7.374.662,90	8.071.833,81	9.176.008,50
				7,60%	15,20%	22,79%	30,39%	37,99%	49,98%	57,58%	65,17%	72,77%	80,37%	87,97%	100,00%