

10.2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	INCIDÊNCIA DO ITEM (%)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	1.826.503,37	27,92%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1.1	Pesquisa de titularidade da poligonal de intervenção	67.129,00	1,03%	67.129,00	1,03%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.2	Diagnóstico básico do núcleo	121.012,33	1,85%	121.012,33	1,85%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.3	Cartografia básica	1.325.300,33	20,26%	79.358,42	1,21%	339.660,23	5,19%	172.425,13	2,64%	79.358,42	1,21%	93.066,72	1,42%	79.358,42	1,21%	93.066,72	1,42%	93.066,72	1,42%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				5,99%		31,62%		44,63%		50,62%		57,64%		57,64%		70,65%		77,67%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.4	Notificação dos confrontantes	61.780,07	0,94%			47.984,58	0,94%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						77,67%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.5	Reunião de identificação das lideranças	55.493,46	0,85%			55.493,46	0,85%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.6	Treinamento da equipe social	16.306,33	0,25%	16.306,33	0,25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.7	Treinamento da equipe urbanística	34.740,87	0,53%			34.740,87	0,53%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.8	Mobilização dos moradores para Audiência pública	93.756,33	1,43%			72.820,54	1,11%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						77,67%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.9	Assembleia com a comunidade do Guamã para apresentação e preparação para entrada em campo	32.230,07	0,49%			25.033,09	0,49%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						77,67%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.10	Implantação do Núcleo de apoio fundiário	18.754,58	0,29%					1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89	0,02%	1.213,89