

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde  
Unidade Básica de Saúde Porte 5 - Área Construída: 1.125,89m²

Programa:  
Novo PAC Saúde 2025

Regime:  
Sem Desoneração

Data:  
11/05/2026

Base de Preços:

Fonte do Recurso:

Encargo Social Mensalista:  
72,70%

BDI 1

SINAPI (03/2026 - PA) - SICRO (01/26 - PA) - SEOP-PA (03/2026)

Ministério da Saúde - Novo PAC Saúde

72,70%

26,24%

Encargo Social Horista:

BDI 2

119,42%

15,88%

Item	Descrição	Total	Peso (%)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	13º Mês	14º Mês	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	719.717,05	11,06 %	RS 213.179,92	38.964,40	38.964,40	38.964,40	38.964,40	38.964,40	38.964,40	38.964,40	38.964,40	38.964,40	38.964,40	38.964,40	38.964,40	38.964,40	719.717,05
2	FUNDAÇÃO	601.990,45	9,24 %		210696,6575	210696,6575	180597,135											601.990,45
3	ESTRUTURA	838.724,17	12,87 %			167744,834	335489,668	335489,668										838.724,17
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	565.823,82	8,68 %					113164,764	226329,528	226329,528								565.823,82
5	COBERTURA	246.645,92	3,79 %							123322,96	123322,96							246.645,92
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	75.184,69	1,15 %								37592,345	37592,345						75.184,69
7	ESQUADRIAS	329.419,16	5,06 %								164709,58	164709,58						329.419,16
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	230.105,73	3,53 %								80537,0055	80537,0055	69031,719					230.105,73
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	296.373,55	4,55 %									103730,7425	103730,7425	88912,065				296.373,55
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	260.087,94	3,99 %										104035,176	104035,176	52017,588			260.087,94
11	REVESTIMENTO DE TETO	127.065,65	1,95 %											50826,26	50826,26	25413,13		127.065,65
12	PINTURA	253.454,93	3,89 %												114054,7185	114054,7185	25345,493	253.454,93
13	MARMORARIA	87.112,96	1,34 %													43556,48	43556,48	87.112,96
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	137.126,68	2,10 %														137126,68	137.126,68
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	377.197,09	5,79 %						150878,836	150878,836	75439,418							377.197,09
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	743.835,94	11,42 %						74383,594	334726,173	334726,173							743.835,94
17	CLIMATIZAÇÃO	453.381,88	6,96 %											158683,658	158683,658	136014,564		453.381,88
18	DADOS E VOZ	52.652,73	0,81 %									26326,365	26326,365					52.652,73
19	GASES MEDICINAIS	76.900,66	1,18 %									38450,33	38450,33					76.900,66
20	URBANIZAÇÃO	14.169,97	0,22 %													7084,985	7084,985	14.169,97
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	28.631,38	0,44 %													14315,69	14315,69	28.631,38

Total sem BDI	5.177.338,41
Total do BDI	1.338.263,94
<b>Total Geral</b>	<b>6.515.602,35</b>

1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	13º Mês	14º Mês
213.179,92	249.661,05	417.405,89	555.051,20	487.618,83	490.556,35	874.221,89	855.291,88	490.310,76	380.538,73	441.421,55	414.546,62	379.403,96	266.393,72
213.179,92	462.840,97	880.246,85	1.435.298,05	1.922.916,88	2.413.473,23	3.287.695,12	4.142.987,00	4.633.297,76	5.013.836,49	5.455.258,05	5.869.804,66	6.249.208,63	6.515.602,35