

Matriz de Gerenciamento de Riscos 71/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
71/2025	EVERTON FRANCISCO CARVALHO SILVA	29/07/2025 16:09
Objeto da Matriz de Riscos		
CBSoft 2025, especificamente na trilha "Insightful Ideas and Emerging Results (IIER)" do Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES)		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Baixo conhecimento prévio acerca do objeto de contratação	Falha na designação dos membros da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Dispêndio ineficiente de tempo na fase de planejamento.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Dotar a equipe de planejamento de pessoal adequado que conheça o objeto da contratação			Responsável: EVERTON CARVALHO SILVA	FRANCISCO
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar adição de servidores dotados de conhecimento para auxiliar a equipe.			Responsável: EVERTON CARVALHO SILVA	FRANCISCO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade orçamentária frente aos valores orçados nos Estudos Preliminares	Falta de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Não contratação do serviço demandado.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Reservar dotação orçamentária. Realizar pré- empenho de despesa			Responsável: EVERTON CARVALHO SILVA	FRANCISCO
Ações de Contingência						
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas.			Responsável: EVERTON CARVALHO SILVA	FRANCISCO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de sinergia entre os integrantes da Equipe de Planejamento	Falha na identificação dos papéis e responsabilidades de cada membro.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Desperdício de tempo; retrabalho; não cooperação					
	Ações Preventivas					
	P-01	Reunião prévia com a Equipe para planejamento das ações de cada etapa do planejamento			Responsável: EVERTON CARVALHO SILVA	FRANCISCO
Ações de Contingência						
C-01	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir os desvios da equipe			Responsável: EVERTON CARVALHO SILVA	FRANCISCO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Elaboração dos documentos fora do tempo hábil.	Envio do Processo intempestivamente ao setor responsável pela elaboração do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	

Ações de Contingência

C-01	Realização de avaliação do cenário encontrado e considerar possibilidade de modificação das tarefas atribuídas	Responsável: EVERTON FRANCISCO CARVALHO SILVA
------	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

EVERTON FRANCISCO CARVALHO SILVA

Equipe de apoio