

CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	JORGE SOARES PINTO	31/03/2026 14:08
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/05/2026 09:56	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JORGE SOARES PINTO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Objetivos Institucionais frustrados.	Não entrega do item ou entrega de itens em desacordo com os termos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A Administração Pública precisar rever seu planejamento, adequar prazos e metas de acordo com as falhas dos fornecedores de bens.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a contratação de forma a garantir o cenário mais próximo da realidade institucional.			Responsável: JORGE SOARES PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Diante de cenários desfavoráveis e desafiadores, compor equipe institucional para solucionar os gargalos e apresentar soluções viáveis em tempo adequado.			Responsável: JORGE SOARES PINTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JORGE SOARES PINTO

Economista/Coordenador de Planejamento das Compras e das Contratações.



Assinou eletronicamente em 28/05/2026 às 09:55:55.