

CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	JORGE SOARES PINTO	19/06/2026 00:45
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de 01 (um) Aparelho de Ultrassonografia Veterinário Portátil com tecnologia Color Doppler		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
19/06/2026 00:47	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JORGE SOARES PINTO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Preço não refletir o mercado	Propostas com valores muito divergentes	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não aquisição do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar o preços de mercado.			Responsável: JORGE SOARES PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Rever o valor da licitação.			Responsável: JORGE SOARES PINTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JORGE SOARES PINTO

Economista/Coordenador de Planejamento



Assinou eletronicamente em 19/06/2026 às 00:47:53.