

Obra: Projeto Padrão FNDE - 13 salas  
Município: ANANINDEUA - CURUÇAMBÁ

## Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	%ITEM	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28																													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	739.921,75		17,48%	17,84%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%			
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO	102.724,82		R\$ 129.788,56	R\$ 129.788,65	R\$ 18.474,79	R\$ 18.474,79	R\$ 18.474,79	R\$ 18.474,79	R\$ 18.474,79	R\$ 18.474,79	R\$ 18.474,79	R\$ 18.474,79	R\$ 18.474,79	R\$ 18.474,79	R\$ 18.474,79	R\$ 18.474,79	R\$ 18.474,79	R\$ 18.474,79	R\$ 18.474,79	R\$ 18.474,79	R\$ 18.474,79	R\$ 18.474,79	R\$ 18.474,79	R\$ 18.474,79	R\$ 18.474,79	R\$ 18.474,79	R\$ 18.474,79	R\$ 18.474,79				
3	FUNDAÇÕES	1.410.372,18		R\$ 15.408,72	R\$ 30.817,45	R\$ 30.817,45	R\$ 25.681,21																										
4	SUPERESTRUTURA	2.904.219,46		R\$ 423.111,65	R\$ 423.111,65	R\$ 282.074,44	R\$ 282.074,44																										
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	553.973,05				R\$ 580.843,89	R\$ 580.843,89	R\$ 580.843,89	R\$ 580.843,89																								
6	ESQUADRIAS	640.543,33								R\$ 110.794,73	R\$ 110.794,73	R\$ 110.794,73	R\$ 110.794,73	R\$ 110.794,73																			
7	SISTEMAS DE COBERTURA	1.064.296,10						R\$ 64.054,33	R\$ 256.217,33	R\$ 192.163,00	R\$ 128.108,67																						
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	141.655,04																															
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTER	744.979,28																															
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTER	829.050,16																															
11	PINTURA	350.542,71																															
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	261.167,35																															
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	202.801,28																															
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	137.534,87																															
15	LOUÇAS E METAIS	96.827,42																															
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	3.911,64																															
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCI	166.077,10																															
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V	874.034,43																															
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	82.540,82																															
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	241.076,08																															
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	12.097,78																															
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DES	76.015,71																															
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	348.875,98																															
24	SERVIÇOS FINAIS	25.039,07																															
Valores Totais				12.009.278,01	0,00%	145.197,28	628.214,26	1.095.744,29	946.807,69	981.380,01	990.308,95	1.015.196,80	499.997,75	398.266,08	637.242,03	529.214,95	476.818,16	371.001,96	439.359,32	287.589,86	362.190,02	286.891,41	301.473,38	318.498,97	335.208,53	293.813,17	240.092,38	231.014,70	90.797,61	66.690,01	18.474,79	28.490,42	33.499,23