

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN  
OBRA: REVITALIZAÇÃO DO MUSEU PARQUE SERINGAL  
LOCAL: TRAVESSA WE 37 (PRÓXIMO À RUA DA PROVIDENCIA), COQUEIRO, ANANINDEUA-PA  
DATA DO ORÇAMENTO: MARÇO/2025

Item	Descrição	Total Por Etapa	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 84.906,63	100,00% 84.906,63					
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 40.109,12	100,00% 40.109,12					
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 45.985,79	50,00% 22.992,90	50,00% 22.992,90				
4	REVITALIZAÇÃO DOS CHALÉS DE MADEIRA	100,00% 905.597,28		25,00% 226.399,32	25,00% 226.399,32	25,00% 226.399,32	25,00% 226.399,32	
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 229.407,76		25,00% 57.351,94	25,00% 57.351,94	25,00% 57.351,94	25,00% 57.351,94	
6	PINTURAS E DEMARCAÇÕES	100,00% 107.621,15			25,00% 26.905,29	25,00% 26.905,29	25,00% 26.905,29	25,00% 26.905,29
7	URBANISMO E PAISAGISMO	100,00% 168.067,65				20,00% 33.613,53	20,00% 33.613,53	60,00% 100.840,59
8	ILUMINAÇÃO DECORATIVA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 55.680,72				20,00% 11.136,14	20,00% 11.136,14	60,00% 33.408,43
9	DRENAGEM	100,00% 19.004,92				20,00% 3.800,98	20,00% 3.800,98	60,00% 11.402,95
10	SERRALHERIA	100,00% 104.164,58				10,00% 10.416,46	20,00% 20.832,92	70,00% 72.915,21
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 65.884,85						100,00% 65.884,85
Porcentagem			8,1%	16,79%	17,01%	20,24%	20,81%	17,05%
Custo			R\$ 148.008,64	R\$ 306.744,15	R\$ 310.656,54	R\$ 369.623,66	R\$ 380.040,12	R\$ 311.357,31
Porcentagem Acumulado			8,1%	24,9%	41,91%	62,14%	82,95%	100,0%
Custo Acumulado			R\$ 148.008,64	R\$ 454.752,79	R\$ 765.409,33	R\$ 1.135.032,99	R\$ 1.515.073,11	R\$ 1.826.430,45