

MAPA DE RISCOS	
Objeto:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O "PROJETO CUIDADOSO: AO IDOSO COM CARINHO", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ.

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO	
	Fase	Evento	Consequencia	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingênciais
R01	Planejamento	Definição de objetivos e escopo inadequados	Isso pode levar a um projeto que não atenda às necessidades das partes interessadas ou que seja inviável de ser executado.	Médio	ALTO	Baixo	Os interessados devem ser envolvidos no processo de planejamento para garantir que os objetivos e escopo do projeto atendam às suas necessidades.	Revisão de quantitativos e elaboração das memórias de cálculos, justificando as quantidades solicitadas
R02	Planejamento	Mudanças nas condições econômicas	Isso pode afetar o orçamento do projeto ou a disponibilidade de recursos.	BAIXO	ALTO	Média Aceitável	A equipe de planejamento deve realizar pesquisas e análises para obter informações sobre o projeto e o ambiente em que ele será executado.	Reprogramação da contratação
R03	Gestão	Risco de qualidade	Os produtos ou serviços fornecidos pela empresa contratada podem não ser de qualidade adequada, ou podem não atender às necessidades dos beneficiários.	BAIXO	ALTO	Inaceitável	A administração pública deve selecionar as empresas participantes da licitação com base em critérios objetivos, como preço, qualidade e experiência.	Autuação do contratado de acordo com as sanções e penalidades previstas em contrato

PROBABILIDADE	ALTA	MÉDIO	ALTO	Aceitável
	MÉDIA	BAIXO	ALTO	Média Aceitável
	BAIXA	BAIXO	ALTO	Inaceitável
		ALTO	MÉDIO	BAIXO
	IMPACTO			

 CARLOS ALBERTO GOMES PINHEIRO
 14803-2/2