



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA-PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDUR



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO NA TRAVESSA VEREADOR ALEXANDRE

DATA: ABRIL DE 2026

Encargos Sociais

LOCAL: TRAVESSA VEREADOR ALEXANDRE SILVA - BARCARENA/PA.

PRAZO: 4 meses

Horista: 103,26%

BANCOS: SINAPI - 02/2026 - PA; SBC - 03/2026 - PA; SICRO3 - 10/2025 - PA; SEDOP - 03/2026 - PA.

BDI: 26,20%

Mensalista: 59,98%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 243.311,88	67,10% 163.262,27	8,06% 19.610,94	8,06% 19.610,94	16,78% 40.827,73
2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	100,00% 207.781,46	25,00% 51.945,37	25,00% 51.945,37	15,00% 31.167,22	35,00% 72.723,51
3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	100,00% 435.360,67	35,00% 152.376,23	65,00% 282.984,44		
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 591.730,27		25,00% 147.932,57	60,00% 355.038,16	15,00% 88.759,54
5	SERVIÇOS AUXILIARES	100,00% 67.696,58			25,00% 16.924,15	75,00% 50.772,44
6	SERVIÇOS FINAIS	100,00%				100,00%
Porcentagem			23,69%	32,38%	27,24%	16,69%
Custo			367.583,87	502.473,30	422.740,46	258.968,25
Porcentagem Acumulado			23,69%	56,07%	83,31%	100,0%
Custo Acumulado			367.583,87	870.057,17	1.292.797,63	1.551.765,90

Eng.º Civil Matias Costa da Silva

Engenheiro Civil

CREA-PA nº 151.793.702-7

Portaria 0022/2025-SEMAT

SEMDUR- Secretaria Munic. De Infra e Desenv. Urbano.



A autenticidade desse documento pode ser verificada no site:
https://pmbarcapa.govadm.com.br/workflow/verificar_documento.jsf
informando o código verificador: 1890241 e código CRC: YUVSPASDSTR.

Documento assinado eletronicamente por **Matias Costa da Silva** em 09/04/2026, às 08:58.