

SECULT
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

MAPA DE RISCOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE DEMANDA TURÍSTICA E ANÁLISE DE IMPACTO ECONÔMICO, NAS PRAIAS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA DURANTE A ALTA TEMPORADA E NO FESTIVAL DO ABACAXI, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ.

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
R01	Planejamento	Demora na elaboração dos documentos necessários para a Licitação.	Atraso na publicação do edital e na assinatura do contrato, podendo comprometer o cronograma da pesquisa durante a alta temporada e o Festival do Abacaxi.	Média	Médio	Moderado	Estabelecer cronograma para elaboração dos documentos da contratação; realizar revisão prévia do ETP, Termo de Referência e demais peças processuais antes do envio ao setor de licitações.	Priorizar a análise do processo pelo setor responsável e realizar ajustes imediatos nos documentos caso sejam identificadas inconsistências ou pendências.	Central de Licitações e Contratos.
R02	Seleção do fornecedor	Participação de fornecedores	Execução inadequada da	Média	Alto	Moderado	Estabelecer critérios claros de	Realizar diligências	Equipe de Contratação.

SECULT
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

		sem experiência comprovada em pesquisas de demanda turística, coleta de dados em campo ou análise de impacto econômico.	pesquisa, com possíveis falhas metodológicas, coleta de dados inconsistentes ou relatórios técnicos de baixa qualidade.				habilitação técnica no edital, exigindo comprovação de experiência em pesquisas similares, além de apresentação de metodologia de pesquisa, plano amostral e equipe técnica qualificada.	para verificar a capacidade técnica da empresa vencedora e, em caso de descumprimento contratual, aplicar as penalidades previstas no contrato.	
R03	Execução contratual	Falhas na execução dos serviços, incluindo problemas na coleta de dados junto aos turistas, inconsistências metodológicas na pesquisa de demanda turística ou atrasos na	Comprometimento da confiabilidade das informações coletadas, prejudicando a análise da demanda turística e a mensuração do impacto econômico nas praias do município	Média	Alto	Alto	Definir no Termo de Referência metodologia clara de pesquisa, instrumentos de coleta de dados, critérios de amostragem e formato dos relatórios técnicos; acompanhar a execução por meio do fiscal do contrato.	Realizar revisão técnica dos dados coletados, solicitar ajustes metodológicos quando necessário e exigir correção ou complementação das informações	Fiscais do Contrato/Secretaria Demandante

SECULT
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

		entrega dos relatórios técnicos.	durante a alta temporada e no Festival do Abacaxi.					antes da aprovação do relatório final.	
--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

R04	Execução contratual	Falhas na aplicação dos questionários ou coleta inadequada de informações durante o trabalho de campo.	Dados incompletos ou inconsistentes que podem comprometer a análise estatística e os resultados da pesquisa.	Média	Médio	Moderado	Capacitação prévia da equipe de campo e validação dos instrumentos de coleta de dados antes do início da pesquisa.	Determinar a reaplicação de entrevistas ou complementação da coleta de dados quando identificadas inconsistências.	Fiscais do Contrato/Secretaria Demandante
------------	---------------------	--	--	-------	-------	----------	--	--	---

R05	Execução contratual	Atraso na entrega do relatório final da pesquisa de demanda turística e análise de	Comprometimento do planejamento das ações da Secretaria Municipal de	Média	Médio	Moderado	Definir cronograma detalhado de execução no contrato e realizar acompanhamento periódico da	Notificar formalmente a contratada e aplicar penalidades previstas em contrato em	Gestor e Fiscais do Contrato
------------	---------------------	--	--	-------	-------	----------	---	---	------------------------------

SECULT
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

		impacto econômico.	Cultura e Turismo.				execução dos serviços.	caso de descumprimento dos prazos.	
--	--	--------------------	--------------------	--	--	--	------------------------	------------------------------------	--

R06	Planejamento / Licitação	Questionamento administrativo, impugnações ao edital ou falhas na instrução processual.	Possível suspensão ou atraso no processo licitatório.	Média	Médio	Moderado	Elaborar adequadamente o ETP e o Termo de Referência, com revisão técnica e jurídica antes da publicação do edital.	Responder às impugnações apresentadas e realizar ajustes no edital ou no processo quando necessário.	Central de Licitações e Contratos/ Assessoria Jurídica
------------	--------------------------	---	---	-------	-------	----------	---	--	--

Barcarena-PA, 24 de março de 2026.

ELABORADO POR:

Eliane do Socorro Paixão de Alfaia

SECULT
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Matrícula: 1102641
Cargo: Assistente em Administração



A autenticidade desse documento pode ser verificada no site:
https://pmbarcapa.govadm.com.br/workflow/verificar_documento.jsf
informando o código verificador: 6105752 e código CRC: CVBZPQK4GHA.

Documento assinado eletronicamente por **Eliane do Socorro Paixão de Alfaia** em 25/03/2026, às 10:59.