



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
PAÇO MUNICIPAL DOM JOSEPH PATRICK HANHAN
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II.
Conceição do Araguaia - CEP: 68.540-000
CNPJ: 05.070.404/0001-75

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - Pavimentação asfáltica de vias urbanas no Município de Conceição do Araguaia-PA, compreendendo uma extensão total linear de 5.757,92 metros (5,76 quilômetros), dividida entre os seguintes trechos e coordenadas de Início (I) e Fim (F): Rio Maria (242,53 m; I: 8°16'47.95"S/49°16'28.60"O; F: 8°16'40.35"S/49°16'27.44"O), Santa do Araguaia T1 (242,87 m; I: 8°16'47.65"S/49°16'31.20"O; F: 8°16'39.91"S/49°16'29.95"O), Santa do Araguaia T2 (131,28 m; I: 8°16'47.61"S/49°16'31.43"O; F: 8°16'39.89"S/49°16'30.15"O), Belo Horizonte T1 (381,42 m; I: 8°16'51.43"S/49°16'34.30"O; F: 8°16'39.51"S/49°16'32.49"O), Belo Horizonte T2 (190,07 m; I: 8°16'27.44"S/49°16'30.65"O; F: 8°16'21.65"S/49°16'29.67"O), Rua Goiás (535,79 m; I: 8°16'51.03"S/49°16'36.60"O; F: 8°16'33.28"S/49°16'33.81"O), Rua Goiás T2 (182,42 m; I: 8°16'27.09"S/49°16'32.92"O; F: 8°16'21.60"S/49°16'31.96"O), Rua São Paulo T1 (519,26 m; I: 8°16'50.55"S/49°16'38.90"O; F: 8°16'32.76"S/49°16'36.20"O), Rua São Paulo T2 (519,26 m; I: 8°16'50.51"S/49°16'39.17"O; F: 8°16'32.76"S/49°16'36.40"O), Rua São Paulo T3 (99,15 m; I: 8°16'26.64"S/49°16'35.35"O; F: 8°16'23.98"S/49°16'34.89"O), Rua Florianópolis (644,69 m; I: 8°16'49.83"S/49°16'43.78"O; F: 8°16'28.43"S/49°16'40.39"O), Rua Porto Alegre (569,37 m; I: 8°16'49.56"S/49°16'46.24"O; F: 8°16'30.22"S/49°16'43.02"O), Rua Rio de Janeiro (515,78 m; I: 8°16'49.20"S/49°16'48.60"O; F: 8°16'31.83"S/49°16'45.83"O), Rua Cuiabá (480,13 m; I: 8°16'48.86"S/49°16'50.89"O; F: 8°16'33.14"S/49°16'48.36"O), Rua Belém (117,10 m; I: 8°16'36.49"S/49°16'51.63"O; F: 8°16'35.85"S/49°16'55.21"O), Rua Manaus (140,70 m; I: 8°16'34.34"S/49°16'51.16"O; F: 8°16'36.03"S/49°16'56.24"O) e Rua Cinquenta e Dois (246,10 m; I: 8°16'44.01"S/49°16'55.39"O; F: 8°16'36.26"S/49°16'53.85"O).

ITEM	SERVIÇOS	MESES						Total R\$	%
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%							0,03%
		1.539,24						1.539,24	
2	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	17,33%	15,77%	18,04%	14,95%	18,85%	15,06%		96,35%
		1.042.950,16	949.088,26	1.085.188,02	899.690,41	1.133.924,00	905.947,88	6.016.788,73	
2.1	RUA RIO MARIA								4,21%
2.2	RUA SANTANA DO ARAGUAIA - M1								4,22%
2.3	RUA SANTANA DO ARAGUAIA - M2								2,28%
2.4	RUA BELO HORIZONTE - T1								6,62%
2.5	RUA BELO HORIZONTE - T2								3,30%
2.6	RUA GOIÁS - T1								9,31%
2.7	RUA GOIÁS - T2								3,17%
2.8	RUA SÃO PAULO - T1 - M1								9,02%
2.9	RUA SÃO PAULO - T1 - M2								9,02%
2.10	RUA SÃO PAULO - T2								1,72%
2.11	RUA FLORIANÓPOLIS								11,20%
2.12	RUA PORTO ALEGRE								9,89%
2.13	RUA RIO DE JANEIRO								8,96%
2.14	RUA CUIABÁ								8,34%
2.15	RUA BELÉM DO PARÁ								2,03%



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
PAÇO MUNICIPAL DOM JOSEPH PATRICK HANHAN
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II.
Conceição do Araguaia - CEP: 68.540-000
CNPJ: 05.070.404/0001-75

2.16	RUA MANAUS								2,44%
2.17	RUA CINQUENTA E DOIS								4,27%
3	SINALIZAÇÃO					33,11%	66,89%		3,63%
						74.952,71	151.435,80	226.388,51	
3.1	RUA RIO MARIA								4,21%
3.2	RUA SANTANA DO ARAGUAIA - M1								4,22%
3.3	RUA SANTANA DO ARAGUAIA - M2								2,28%
3.4	RUA BELO HORIZONTE - T1								6,62%
3.5	RUA BELO HORIZONTE - T2								3,30%
3.6	RUA GOIÁS - T1								9,31%
3.7	RUA GOIÁS - T2								3,17%
3.8	RUA SÃO PAULO - T1 - M1								9,02%
3.9	RUA SÃO PAULO - T1 - M2								9,02%
3.10	RUA SÃO PAULO - T2								1,72%
3.11	RUA FLORIANÓPOLIS								11,20%
3.12	RUA PORTO ALEGRE								9,89%
3.13	RUA RIO DE JANEIRO								8,96%
3.14	RUA CUIABÁ								8,34%
3.15	RUA BELÉM DO PARÁ								2,03%
3.16	RUA MANAUS								2,44%
3.17	RUA CINQUENTA E DOIS								4,27%

PARCIAIS SIMPLES R\$	1.044.489,40	949.088,26	1.085.188,02	899.690,41	1.208.876,71	1.057.383,68		
PERCENTUAIS SIMPLES (%)	16,73%	15,20%	17,38%	14,41%	19,36%	16,93%		
TOTAL ACUMULADO R\$	1.044.489,40	1.993.577,66	3.078.765,68	3.978.456,09	5.187.332,80	6.244.716,48	6.244.716,48	
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)	16,73%	31,92%	49,30%	63,71%	83,07%	100,00%		100,00%

WELLINGTON DOS REIS MENDES
ENG. CIVIL CREA-PA 152023619-0