



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II.
CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA
CNPJ: 29.392.037/0001-94

Obra

META 15 - "Reconstrução de ponte em concreto armado com 85,00 m de comprimento por 5,00 m de largura, nas coordenadas geográficas (07°45'23" S / 49°27'03" W), como parte das ações do Termo de Compromisso nº 335/2017 (Processo SEI nº 59053.000942/2017-71), celebrado entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela SEDEC, e o Município de Conceição do Araguaia/PA."

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Pará
SICRO3 - 01/2026 - Pará

B.D.I.

23,38%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 724.997,17	100,00% 724.997,17					
2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 36.102,42	50,00% 18.051,21					50,00% 18.051,21
3	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 411.217,74	16,66% 68.508,88	16,66% 68.508,88	16,67% 68.550,00	16,67% 68.550,00	16,67% 68.550,00	16,67% 68.550,00
4	INFRAESTRUTURA/MESOESTRUTURA	100,00% 235.239,03	50,00% 117.619,52	50,00% 117.619,52				
5	BLOCO DE COROAMENTO	100,00% 124.529,66		50,00% 62.264,83	50,00% 62.264,83			
6	PILARES D=60 CM, H=7,8	100,00% 225.455,05			50,00% 112.727,53	50,00% 112.727,53		
7	TRANSVERSINA BLOCO SUPERIOR 90/140X60X480CM	100,00% 107.758,47				50,00% 53.879,24	50,00% 53.879,24	
8	VIGA TRAVAMENTO INFERIOR 60X60X380CM	100,00% 56.020,75		50,00% 28.010,38	50,00% 28.010,38			
9	SUPERESTRUTURA	100,00% 1.950.806,28					50,00% 975.403,14	50,00% 975.403,14
Porcentagem			24,0%	7,14%	7,01%	6,07%	28,35%	27,43%
Custo			929.176,77	276.403,59	271.552,72	235.156,75	1.097.832,37	1.062.004,34
Porcentagem Acumulado			24,0%	31,13%	38,15%	44,22%	72,57%	100,0%
Custo Acumulado			929.176,77	1.205.580,36	1.477.133,08	1.712.289,83	2.810.122,20	3.872.126,57

WELLINGTON DOS REIS MENDES
ENG. CIVIL CREA-PA 152.023.619-0