



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

Obra: Construção de Quadra Escolar coberta com Vestiário- Projeto FNDE/Nova Repactuação

Local: Ramal do Itacuruçá

Unidade Federativa: Município de Abaetetuba

Cronograma de Planejamento: Arqª Tamara Mascarenhas dos Prazeres

PLANEJAMENTO-CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 25.270,71	100%			
			R\$ 25.270,71			
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 10.258,52	100%			
			R\$ 10.258,52			
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 3.728,01	100%			
			R\$ 3.728,01			
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 54.189,97	50%	50%		
			R\$ 27.094,99	R\$ 27.094,99		
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 84.210,10	50%	50%		
			R\$ 42.105,05	R\$ 42.105,05		
6	COBERTURA	R\$ 432.922,68		50%	50%	
				R\$ 216.461,34	R\$ 216.461,34	
7	ESQUADRIAS	R\$ 11.993,75			50%	50%
					R\$ 5.996,88	R\$ 5.996,88
8	REVESTIMENTOS	R\$ 86.995,05			50%	50%
					R\$ 43.497,53	R\$ 43.497,53
9	PISOS	R\$ 1.068.922,82				

			20%	20%	30%	30%
			R\$ 213.784,56	R\$ 213.784,56	R\$ 320.676,85	R\$ 320.676,85
10	PINTURA	R\$ 104.666,94				
					50%	50%
					R\$ 52.333,47	R\$ 52.333,47
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 14.043,94				
					50%	50%
					R\$ 7.021,97	R\$ 7.021,97
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 23.679,86				
					50%	50%
					R\$ 11.839,93	11.839,93
13	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 14.772,34				
						100%
						R\$ 14.772,34
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127/220	R\$ 25.552,87				
				30%	50%	20%
				R\$ 7.665,86	R\$ 12.776,44	R\$ 5.110,57
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 6.761,30				
					50%	50%
					R\$ 3.380,65	R\$ 3.380,65
16	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 62.569,79				
					40%	60%
					R\$ 25.027,92	R\$ 37.541,87
Valores totais		R\$ 2.030.538,65	R\$ 322.241,84	R\$ 507.111,80	R\$ 699.012,96	R\$ 502.172,05

RESP. TÉCNICO: TAMARA MASCARENHAS DOS PRAZERES - CAU A139025-2

TAMARA MASCARENHAS
 DOS
 PRAZERES:01560594284

Assinado de forma digital por
 TAMARA MASCARENHAS
 DOS PRAZERES:01560594284