



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

ANÁLISE DE RISCO

OBJETO: DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO RIO ITACURUÇA. MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA, VINCULADA AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 16378.

| RISCO                                     | PROBABILIDADE                              | IMPACTO                                   | DANO                                                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa. | <input type="checkbox"/> Baixo.           | Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação. |
|                                           | <input type="checkbox"/> Média.            | <input type="checkbox"/> Médio.           |                                                                |
|                                           | <input type="checkbox"/> Alta.             | <input checked="" type="checkbox"/> Alto. |                                                                |

| AÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL |
|------|-----------|-------------|
|------|-----------|-------------|

|            |                                                                            |                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| PREVENTIVA | Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO |
|            | Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar   |                                       |
|            | Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar                      |                                       |

|               |                                                       |                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| CONTINGENCIAL | Corrigir a especificação técnica.                     | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO |
|               | Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital | AUTORIDADE COMPETENTE                 |



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

| RISCO                                                           | PROBABILIDADE                                                                                                   | IMPACTO                                                                                                         | DANO                                      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa.<br><input type="checkbox"/> Média.<br><input type="checkbox"/> Alta. | <input type="checkbox"/> Baixo.<br><input type="checkbox"/> Médio.<br><input checked="" type="checkbox"/> Alto. | não disponibilização da solução desejada. |

| AÇÃO          | DESCRIÇÃO                                                                                                                             | RESPONSÁVEL                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| PREVENTIVA    | Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais;                                               | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO |
| CONTINGENCIAL | No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada | DIRETORIAS ENVOLVIDAS                 |

ABAETETUBA / PA, 16 de dezembro de 2025.

Flávia Beatriz de Sousa Menezes  
Engenheira Civil  
CREA-PA 152260637-8

*Flávia Beatriz de Sousa Menezes*

**FLÁVIA BEATRIZ DE SOUSA MENEZES**

**CREA/PA 152260637-8**

Equipe de Planejamento

Dou fé, ciência e autorizo,

Jefferson Felgueiras de Carvalho  
Secretário Municipal de Educação  
Portaria nº 006/2025

*Jefferson Felgueiras de Carvalho*

**JEFFERSON FELGUEIRAS DE CARVALHO**

**Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto**

