



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE ENGENHARIA

ANÁLISE DE RISCOS

A análise de riscos visa identificar, avaliar e propor medidas de prevenção ou mitigação de possíveis eventos que possam comprometer os serviços de ampliação da escola de madeira São Benedito localizada no Rio Pracuúba Miri, Município de São Sebastião da Boa Vista – Pa.

Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Medidas Preventivas e Corretivas
Técnico	Erros na execução dos serviços, como má aplicação de pintura, falhas na cobertura, ou uso de materiais inadequados.	Média	Fiscalização técnica rigorosa e aprovação prévia de materiais.
Cronograma/Prazo	Atrasos na entrega dos serviços previstos.	Alta	Definição de cronograma físico-financeiro; aplicação de penalidades em caso de descumprimento; previsão de cláusulas de multa contratual.
Financeiro	Reajustes inesperados de preços de insumos ou tentativa de reequilíbrio econômico-financeiro.	Média	Estimativa de preços atualizada com base em pesquisas de mercado; cláusulas claras sobre reajustes e reequilíbrios contratuais.
Contratual	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada	Baixa	Análise jurídica prévia do contrato; acompanhamento contínuo da execução; registro documental de todas as etapas.
Trabalhista	Falta de regularidade trabalhista da empresa contratada ou acidentes de trabalho no local da obra.	Baixa	Exigência de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista; obrigatoriedade de uso de EPIs e cumprimento das outras normas.



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE ENGENHARIA

Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Medidas Preventivas e Corretivas
Ambiental	Geração de resíduos sólidos sem destinação adequada ou impactos locais durante a obra.	Baixa	Previsão contratual de limpeza diária, destinação correta de resíduos e responsabilidade ambiental da contratada.
Logístico	Dificuldades no transporte de materiais ou acesso ao local da obra.	Baixa	Planejamento logístico prévio; seleção de fornecedores locais quando possível; seleção de fornecedores que conhecem a realidade da região; cronograma de entrega ajustado.

São Sebastião da Boa Vista (PA), 19 de janeiro de 2026.

ELIEL LOBATO DOS SANTOS
ENG. CIVIL CREA – PA 1515087700

Palácio do Executivo, Praça da Matriz, nº 01, Bairro Centro
CNPJ 05.105.143/0001-81, São Sebastião da Boa Vista, Marajó, Pará, CEP 68.820-000