



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

A análise de riscos tem por objetivo identificar possíveis eventos que possam comprometer o êxito da contratação do sistema integrado de gestão pública em nuvem para o Município de São Sebastião da Boa Vista – PA, bem como estabelecer medidas preventivas e mitigadoras para assegurar a adequada execução do contrato. A seguir são apresentados os principais riscos identificados, suas possíveis consequências, as medidas de prevenção e mitigação e os responsáveis pela sua implementação.

Risco Identificado	Possível Impacto	Probabilidade	Medidas Preventivas / Mitigadoras	Responsável
Falhas na implantação ou configuração inicial do sistema.	Atraso na operacionalização do sistema e dificuldades na adaptação dos usuários.	Média.	Planejamento da implantação, definição de cronograma e acompanhamento técnico durante a instalação e parametrização do sistema.	Fiscal do Contrato e Equipe de TI do Município.
Indisponibilidade temporária do sistema.	Interrupção das atividades administrativas e contábeis.	Baixa.	Estabelecimento de cláusulas contratuais de nível mínimo de disponibilidade do sistema e suporte técnico contínuo.	Gestor do Contrato e Empresa Contratada.
Capacitação insuficiente dos servidores usuários.	Utilização inadequada do sistema e aumento de erros operacionais.	Média.	Realização de treinamentos iniciais e suporte técnico contínuo aos usuários.	Empresa Contratada e Secretaria de Administração.
Atraso no suporte técnico ou manutenção do sistema.	Prejuízo à continuidade das atividades administrativas.	Baixa.	Definição de prazos de atendimento e canais de suporte técnico em contrato.	Gestor e Fiscal do Contrato.
Dependência tecnológica do fornecedor.	Dificuldade de migração de dados em eventual troca de sistema.	Baixa.	Previsão contratual de exportação e disponibilização de dados em formatos compatíveis.	Gestor do Contrato e Setor de TI.
Falhas no envio de informações aos órgãos de controle.	Possíveis inconsistências na prestação de contas.	Baixa.	Monitoramento das rotinas contábeis e conferência dos relatórios antes do envio.	Setor de Contabilidade e Controle Interno.

CONCLUSÃO DA ANÁLISE DE RISCOS



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

A análise demonstra que os riscos associados à contratação são baixos ou moderados, podendo ser adequadamente controlados por meio de planejamento prévio, fiscalização contratual eficiente e suporte técnico contínuo por parte da empresa contratada. Assim, verifica-se que os riscos identificados são gerenciáveis e não comprometem a viabilidade da contratação, desde que sejam observadas as medidas preventivas e mitigadoras indicadas, com a atuação coordenada do gestor e do fiscal do contrato, da equipe técnica do Município e da empresa contratada.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS: A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MÉDIA	ALTA
-	Falhas na implantação ou configuração inicial do sistema.	-
Indisponibilidade temporária do sistema.	-	-
-	Capacitação insuficiente dos servidores usuários.	-
Atraso no suporte técnico ou manutenção do sistema.	-	-
Dependência tecnológica do fornecedor.	-	-
Falhas no envio de informações aos órgãos de controle.	-	-

GRAVIDADE NAS CONSEQUÊNCIAS: Através da matriz, percebe-se que os Riscos de probabilidade média e alta de ocorrência poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Os Riscos de probabilidade baixa de ocorrência devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação.

São Sebastião da Boa Vista (PA), 19 de fevereiro de 2026.



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

PRESIDENTE	INTEGRANTE
Silvia Mônica da Costa Cruz Portaria N° 003/2026- GP/ETP	Daniel Cezar Dias Albim. Portaria N° 003/2026- GP/ETP

Este Documento encontra-se devidamente aprovado pelo Prefeito de São Sebastião da Boa Vista/Pa, estado do Pará.

AUTORIDADE SUPERIOR
<hr/> <p>Getúlio Brabo de Souza Prefeito.</p>