



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1101330-73	Nº TGOV 978073	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEO	APELIDO EMPREENDIMENTO Revitalização e Urbanização da Praça Matriz no município de Limoeiro	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização e Urbanização da Praça Matriz no município de Limoeiro do Ajuru no es
----------------------------------	--------------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
1.	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA P	522.703,07	% Período:	8,44%	29,50%	29,95%	32,11%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33.285,56	% Período:	9,00%	30,00%	30,00%	31,00%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	37.075,32	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	4.067,27	% Período:	100,00%											
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	83.742,23	% Período:		100,00%										
1.5.	URBANIZAÇÃO	112.398,82	% Período:		3,35%	96,65%									
1.6.	QUIOSQUES	178.079,39	% Período:			21,30%	78,70%								
1.7.	CRUZEIRO	17.371,63	% Período:				100,00%								
1.8.	REVITALIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA EXIS	8.475,60	% Período:		100,00%										
1.9.	ELÉTRICO	48.207,25	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 522.703,07															
Período:	%:			8,44%	29,50%	29,95%	32,11%								
	Repasso:	37.304,95		130.310,57	132.304,79	141.859,69									
	Contrapartida:	6.833,34		23.869,64	24.234,94	25.985,15									
	Outros:	-		-	-	-									
Acumulado:	Investimento:	44.138,29		154.180,21	156.539,73	167.844,84									
	%:	8,44%		37,94%	67,89%	100,00%									
	Repasso:	37.304,95		167.615,52	299.920,31	441.780,00									
	Contrapartida:	6.833,34		30.702,98	54.937,92	80.923,07									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	44.138,29		198.318,50	354.858,23	522.703,07									
Administração Local:		9,00%	39,00%	69,00%	100,00%										

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

LIMOEIRO DO AJURU

Local

quinta-feira, 9 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: **MARUZA NORONHA BAPTISTA AMORAS**

CREA/CAU: **A28510-2**

ART/RRT: **16692874**


Maruza Baptista
Arquiteta
CAU - A 28510-2