



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
CNPJ Nº. 05.131.180/0001-64 – Fone: (93) 3547-3044
Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 - Centro - CEP: 68.250-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE ÓBIDOS - PARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	MESES DE SERVIÇOS												TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	SERVIÇOS INICIAIS	8,57%	30,00%	7,00%	7,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00%	
	Valor (R\$)		252.664,70	58.955,10	67.377,25	67.377,25	67.377,25	67.377,25	67.377,25	67.377,25	67.377,25	67.377,25	67.377,25	842.215,65	
2	MOVIMENTO DE TERRA	1,54%	50,00%	50,00%										100,00%	
	Valor (R\$)		75.866,93	75.866,93										151.733,86	
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	32,23%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%								100,00%	
	Valor (R\$)		633.564,18	950.346,26	950.346,26	633.564,18								3.167.820,88	
4	PAREDES E DIVISÓRIAS	3,46%			30,00%	30,00%	20,00%	20,00%						100,00%	
	Valor (R\$)				101.987,05	101.987,05	67.991,37	67.991,37						339.956,84	
5	REVESTIMENTO	2,22%				40,00%	40,00%	60,00%						100,00%	
	Valor (R\$)					87.231,99	130.847,99							218.079,98	
6	COBERTURA	23,40%			30,00%	30,00%	40,00%							100,00%	
	Valor (R\$)				690.109,24	920.145,65								2.300.364,12	
7	PAVIMENTAÇÃO	8,96%						40,00%	30,00%					100,00%	
	Valor (R\$)						362.366,97	264.275,23	264.275,23					880.917,43	
8	FORRO	0,23%						50,00%	50,00%					100,00%	
	Valor (R\$)							11.136,30	11.136,30					22.272,60	
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,97%								60,00%	40,00%			100,00%	
	Valor (R\$)									57.160,08	38.106,72			95.266,80	
10	TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	0,45%												100,00%	
	Valor (R\$)							100,00%						44.363,48	
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	5,34%						20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	
	Valor (R\$)							105.035,01	105.035,01	105.035,01	52.517,50	52.517,50	52.517,50	525.175,04	
12	INST. HIDRO SANITÁRIA E DRENAGEM	5,07%						20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	
	Valor (R\$)							99.733,42	99.733,42	99.733,42	49.866,71	49.866,71	49.866,71	498.667,12	
13	INST. DE PROT. E COMBATE A INCÊNDIO	0,34%									50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	
	Valor (R\$)										16.783,13	16.783,13	16.783,13	33.566,26	
14	SERRALHERIA	2,17%								20,00%	40,00%	40,00%	40,00%	100,00%	
	Valor (R\$)									42.693,57	85.387,14	85.387,14	85.387,14	213.467,98	
15	PINTURA	3,63%									20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	
	Valor (R\$)										71.366,40	142.772,79	142.772,79	356.931,98	



[illegible]

Paulo Roberto Castro Sales
Paulo Roberto de Castro Sales
Eng. Civil - CREA/PA 2847-D
CPF: 038.702.942-72



CFL / FMO

FLS

PARA