

RODOVIA E ACESSO AO BAIRRO

TAXAS DE BDI = 23,17% - LEIS SOCIAIS: HORISTA = 118,23% - LEIS SOCIAIS: MENSALISTA = 71,76%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - COM DESONERAÇÃO												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PARC.	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	TOTAL (R\$)
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	3,07%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
		R\$	183.976,41	22.997,05	22.997,05	22.997,05	22.997,05	22.997,05	22.997,05	22.997,05	22.997,05	183.976,41
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	0,56%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
		R\$	33.425,37	10.027,61	3.342,54	3.342,54	3.342,54	3.342,54	3.342,54	3.342,54	3.342,54	33.425,37
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	%	4,01%	50,00%							50,00%	100,00%
		R\$	240.541,10	120.270,55	-	-	-	-	-	-	120.270,55	240.541,10
4	REVESTIMENTO PRIMARIO	%	10,76%	25,00%	35,00%	25,00%	15,00%					100,00%
		R\$	645.889,14	161.472,28	226.061,20	161.472,28	96.883,37	-	-	-	-	645.889,14
5	PAVIMENTAÇÃO	%	80,85%		5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
		R\$	4.851.111,69	-	242.555,58	485.111,17	727.666,75	970.222,34	970.222,34	970.222,34	485.111,17	4.851.111,69
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	%	0,75%							40,00%	60,00%	100,00%
		R\$	45.023,44	-	-	-	-	-	-	18.009,38	27.014,06	45.023,44
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		R\$	5.999.967,15									
PERIODO SIMPLES MENSAL			PERCENTUAL (%)	5,25%	8,25%	11,22%	14,18%	16,61%	16,61%	16,91%	10,98%	100,00%
			TOTAL	314.767,50	494.956,37	672.923,04	850.889,71	996.561,93	996.561,93	1.014.571,30	658.735,37	5.999.967,15
PERIODO ACUMULADO			PERCENTUAL (%)	5,25%	13,50%	24,71%	38,89%	55,50%	72,11%	89,02%	100,00%	
			TOTAL	314.767,50	809.723,87	1.482.646,91	2.333.536,62	3.330.098,55	4.326.660,48	5.341.231,78	5.999.967,15	

OBS.: Percentuais mensais definidos conforme sequência executiva (mobilização → terraplenagem → pavimentação → sinalização); prazo de execução de 8 meses (240 dias). Valores vinculados à aba RESUMO.

MATHEUS GONCALVES
BAZAN:00913411248

Assinado de forma digital
por MATHEUS GONCALVES
BAZAN:00913411248

MATHEUS GONÇALVES BAZAN
RNP 1518459730