



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)
RETOMADA DE OBRA ID 1004587 - PAC 2 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA 001/2013 - NOVA TIMBOTEUA - PA
LOCALIZAÇÃO : PA 324, RUA PEDRO CABRAL, 132, VILA TIMBOTEUA

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL	%
01	SUPERESTRUTURA	50,00% R\$ 117.854,93	30,00% R\$ 70.712,96	20,00% R\$ 47.141,97				100,00% R\$ 235.709,85	28,33%
02	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		75,00% R\$ 26.160,14	25,00% R\$ 8.720,05				100,00% R\$ 34.880,18	4,19%
03	ESQUADRIAS					70,00% R\$ 17.337,61	30,00% R\$ 7.430,40	100,00% R\$ 24.768,01	2,98%
04	SISTEMAS DE COBERTURA		30,00% R\$ 47.458,30	40,00% R\$ 63.277,74	30,00% R\$ 47.458,30			100,00% R\$ 158.194,34	19,01%
05	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				30,00% R\$ 23.308,49	40,00% R\$ 31.077,99	30,00% R\$ 23.308,49	100,00% R\$ 77.694,98	9,34%
06	SISTEMAS DE PISOS				40,00% R\$ 26.003,91	40,00% R\$ 26.003,91	20,00% R\$ 13.001,96	100,00% R\$ 65.009,78	7,81%
07	PINTURAS E ACABAMENTOS				20,00% R\$ 8.633,86	60,00% R\$ 25.901,59	20,00% R\$ 8.633,86	100,00% R\$ 43.169,32	5,19%
08	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	60,00% R\$ 13.539,97					40,00% R\$ 9.026,65	100,00% R\$ 22.566,62	2,71%
09	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	50,00% R\$ 8.184,20			50,00% R\$ 8.184,20			100,00% R\$ 16.368,40	1,97%
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% R\$ 8.905,54						100,00% R\$ 8.905,54	1,07%
11	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS				20,00% R\$ 5.240,44	20,00% R\$ 5.240,44	60,00% R\$ 15.721,32	100,00% R\$ 26.202,21	3,15%
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO						100,00% R\$ 1.781,05	100,00% R\$ 1.781,05	0,21%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V	40,00% R\$ 16.617,01	35,00% R\$ 14.539,88				25,00% R\$ 10.385,63	100,00% R\$ 41.542,53	4,99%
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	30,00% R\$ 10.513,85	30,00% R\$ 10.513,85	40,00% R\$ 14.018,47				100,00% R\$ 35.046,18	4,21%
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				50,00% R\$ 18.984,46	25,00% R\$ 9.492,23	25,00% R\$ 9.492,23	100,00% R\$ 37.968,91	4,56%
16	SERVIÇOS FINAIS		25,00% R\$ 588,47				75,00% R\$ 1.765,41	100,00% R\$ 2.353,87	0,28%
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 175.615,50	R\$ 169.973,60	R\$ 133.158,22	R\$ 137.813,67	R\$ 115.053,77	R\$ 100.547,00	R\$ 832.161,76	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	21,10%	20,43%	16,00%	16,56%	13,83%	12,08%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 175.615,50	R\$ 345.589,10	R\$ 478.747,32	R\$ 616.560,99	R\$ 731.614,76	R\$ 832.161,76		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	21,10%	41,53%	57,53%	74,09%	87,92%	100,00%		