



Usuário: AUREO BEZERRA GOMES

CPF: 024.604.492-67

Sair do Sistema

25/11/2024 17:10 - v.3.10.3-b17408248

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 934892



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

05.149.141/0001-94 - MUNICIPIO DE PRIMAVERA

Voltar

Versão: 4

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	1	MEURILÂNDIA	1
			2	SANTA JÚLIA	1
			3	BRASILÂNDIA 1	2
			4	BRASILÂNDIA 2	2
			5	LEITELÂNDIA 1	3
			6	LEITELÂNDIA 2	3
			7	LEITELÂNDIA 3	4
			8	LEITELÂNDIA 4	4
2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	-	1	MEURILÂNDIA	1
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	1	MEURILÂNDIA	1
			3	BRASILÂNDIA 1	2
			5	LEITELÂNDIA 1	2
4	ILUMINAÇÃO	-	7	LEITELÂNDIA 3	2
			1	MEURILÂNDIA	1

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			2	SANTA JÚLIA	1
			3	BRASILÂNDIA 1	2
			4	BRASILÂNDIA 2	2
			5	LEITELÂNDIA 1	1
			6	LEITELÂNDIA 2	3
			7	LEITELÂNDIA 3	3
			8	LEITELÂNDIA 4	4
5	SERVIÇOS FINAIS	—	8	LEITELÂNDIA 4	4
6	DESMOBILIZAÇÃO	—	8	LEITELÂNDIA 4	4

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	22,12%	R\$ 105.667,45	22,12%	R\$ 105.667,45
2	30,10%	R\$ 143.819,37	52,22%	R\$ 249.486,82
3	30,36%	R\$ 145.052,83	82,58%	R\$ 394.539,65
4	17,42%	R\$ 83.249,96	100,00%	R\$ 477.789,61