



Usuário: AUREO BEZERRA GOMES

CPF: 024.604.492-67

Sair do Sistema

25/11/2024 17:10 - v.3.10.3-b17408248

▶ Cadastro

▶ Programas

▶ Propostas

▶ Execução

▶ Inf. Gerenciais

▶ Cadastros

▶ Acomp. e Fiscalização

▶ Prestação de Contas

▶ Administração

▶ TCE

▶ Verificação de Regularidade

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

▶ Instrumento 934892



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

05.149.141/0001-94 - MUNICIPIO DE PRIMAVERA

Voltar

Versão: 4



Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFE** LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra **PO** PLQ CFF

VOLTAR

Planilha Orçamentária

| Item | Fonte | Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | Custo Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário | Preço Total | Ações |
|-----------------------------------|-----------------------|--|------|------|------------------|----------------|---------|----------------|-----------------------|-------|
| 1 | - | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | R\$ 31.294,32 | |
| 1.1 | Composição - COMP 003 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4,00 | MES | R\$ 6.118,86 | R\$ 6.118,86 | 27,86 % | R\$ 7.823,57 | R\$ 31.294,32 | |
| 2 | - | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | | | | | | | R\$ 3.806,14 | |
| 2.1 | Composição - COMP 001 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | 1,00 | UN | R\$ 2.976,80 | R\$ 2.976,80 | 27,86 % | R\$ 3.806,14 | R\$ 3.806,14 | |
| 3 | - | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | R\$ 6.925,32 | |
| 3.1 | SINAPI - 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA | 4,50 | M2 | R\$ 463,63 | R\$ 463,63 | 27,86 % | R\$ 592,80 | R\$ 2.667,60 | |
| Total: | | | | | | | | | R\$ 477.789,61 | |
| Valor não utilizado (QCI): | | | | | | | | | R\$ 0,00 | |

| Item | Fonte | Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | Custo Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário | Preço Total | Ações |
|-----------------------------------|-----------------------|--|--------|------|------------------|----------------|---------|----------------|-----------------------|---|
| | | GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | | | | | | | | |
| 3.2 | SINAPI - 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILI | 4,00 | MES | R\$ 832,50 | R\$ 832,50 | 27,86 % | R\$ 1.064,43 | R\$ 4.257,72 |  |
| 4 | - | ILUMINAÇÃO | | | | | | | R\$ 429.394,75 | |
| 4.1 | SINAPI - 101661 | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | 485,00 | UN | R\$ 121,32 | R\$ 121,32 | 27,86 % | R\$ 155,12 | R\$ 75.233,20 |  |
| 4.2 | Composição - COMP 002 | LUMINÁRIA TIPO:SOLAR, TIPO LÂMPADA:LED, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PLACA FOTOVOLTAICA, SENSOR RESISTENTE ÁGUA, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA:400 W | 485,00 | UN | R\$ 571,12 | R\$ 571,12 | 27,86 % | R\$ 730,23 | R\$ 354.161,55 |  |
| 5 | - | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | R\$ 2.562,94 | |
| 5.1 | Composição - COMP 004 | PLACA DE INAUGURAÇÃO | 1,00 | UN | R\$ 2.004,49 | R\$ 2.004,49 | 27,86 % | R\$ 2.562,94 | R\$ 2.562,94 |  |
| 6 | - | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | | | | | | | R\$ 3.806,14 | |
| 6.1 | Composição - COMP 005 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | 1,00 | UN | R\$ 2.976,80 | R\$ 2.976,80 | 27,86 % | R\$ 3.806,14 | R\$ 3.806,14 |  |
| Total: | | | | | | | | | R\$ 477.789,61 | |
| Valor não utilizado (QCI): | | | | | | | | | R\$ 0,00 | |