

19	Caminhão 6x4, equipado com caçamba basculante com capacidade de 12m³, motor a diesel, equipado com todos os acessórios de segurança máxima, com até 15 (quinze) anos de uso e em perfeito estado de conservação, incluindo motorista.	R\$ 2.808.154,80	R\$ 234.012,90	R\$ 234.012,90	R\$ 234.012,90	R\$ 234.012,90	R\$ 234.012,90	R\$ 234.012,90	R\$ 234.012,90	R\$ 234.012,90	R\$ 234.012,90	R\$ 234.012,90	R\$ 234.012,90	R\$ 234.012,90
		100,00%	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%
20	Caminhão pipa traçado 6x4 com capacidade de carga para 15.000 litros, motor a diesel, equipado com sistema de regador "rabo-de-pavão", incluindo 40 metros de mangueira e bomba com tomada de força, com todos os acessórios de segurança máxima, incluindo	R\$ 278.919,96	R\$ 23.243,33	R\$ 23.243,33	R\$ 23.243,33	R\$ 23.243,33	R\$ 23.243,33	R\$ 23.243,33	R\$ 23.243,33	R\$ 23.243,33	R\$ 23.243,33	R\$ 23.243,33	R\$ 23.243,33	R\$ 23.243,33
		100,00%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%
21	Retroescavadeira 4x4 tipo 4C ou similar, motor a diesel, com todos os acessórios de segurança, ar-condicionado, com até 15 anos de uso e em perfeito estado de conservação, incluindo operador.	R\$ 714.000,00	R\$ 59.500,00	R\$ 59.500,00	R\$ 59.500,00	R\$ 59.500,00	R\$ 59.500,00	R\$ 59.500,00	R\$ 59.500,00	R\$ 59.500,00	R\$ 59.500,00	R\$ 59.500,00	R\$ 59.500,00	R\$ 59.500,00
		100,00%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%
CUSTO		R\$ 23.563.505,68	R\$ 1.963.625,47	R\$ 1.963.625,47	R\$ 1.963.625,47	R\$ 1.963.625,47	R\$ 1.963.625,47	R\$ 1.963.625,47	R\$ 1.963.625,47	R\$ 1.963.625,47	R\$ 1.963.625,48	R\$ 1.963.625,48	R\$ 1.963.625,48	R\$ 1.963.625,48
PORCENTAGEM			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
CUSTO ACUMULADO			R\$ 1.963.625,47	R\$ 3.927.250,94	R\$ 5.890.876,41	R\$ 7.854.501,88	R\$ 9.818.127,35	R\$ 11.781.752,82	R\$ 13.745.378,29	R\$ 15.709.003,76	R\$ 17.672.629,24	R\$ 19.636.254,72	R\$ 21.599.880,20	R\$ 23.563.505,68
PORCENTAGEM ACUMULADO			8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,98%	83,32%	91,66%	100,00%

Bruno Luiz Lacerda Figueiredo
 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA
 Decreto nº 757/2025/GAP/PMS